


ETAPE TEHNOLOGICE PENTRU LUCRUL PE JUMATATE DE CALE, SEMAFORIZAT

FAZA I
Scara 1:50



FAZA I

Circulatia se desfasoara fara restrictii de viteza si tonaj;

FAZA II


Se delimiteaza zona de lucru cu borduri si balize de dirijare pe toata lungimea podului;

Circulatia se deviaza pe un sens, semaforizat si cu restrictii de viteza de 15Km/h, semnalizata conform normelor tehnice in vigoare;

In acest sens, sunt prevazute urmatoarele lucrari, ce trebuiesc realizate in urmatoarea succesiune:


- Desfacerea caii pe toata lungimea podului;
- Desfacerea materialului de umplutura dintre timpane pe o adancime pana la 50cm, in functie de starea materialului;
- Inlocuirea materialului de umplutura scos din lucrare cu material granular, nou, de buna calitate;
- Realizarea unei dale din beton usor cu grosimea de 15cm, avand pante longitudinale si transversale, racordata la blocurile de piatra din zona parapetilor, care sa asigure colectarea si evacuarea rapida a apei eventual infiltrate prin straturile caii;
- Realizarea unei hidroizolatii performante din membrane bituminoase, ridicata la extremitati astfel incat sa nu permita infiltrarea apei la dala din beton si la materialul de umplutura;
- Montarea pe hidroizolatie a unor tuburi riflate in lungul podului, la extremitatile dalei, de o parte si alta, in punctele cele mai joase, pentru colectarea si evacuarea apei din infiltratii, tuburi ce se vor prelungi in zonele din afara podului si ale caror capete se vor lasa libere pentru evacuarea apei din infiltratii. Vor fi protejate la partea superioara cu gratare metalice;
- Aranjarea si rostuirea blocurilor de piatra deplasate, ce incadreaza partea carosabila, care alaturi de alte elemente, contribuie la accentuarea caracterului de "monument istoric" si de "vechi";
- Realizarea straturilor caii pe pod, conform normativelor in vigoare;
- Realizarea cordoanelor de etansare in lungul podului in zonele de contact intre imbracamintea rutiera si blocurile de piatra de langa parapet, pentru impiedicarea patrunderii apei.

FAZA II
Scara 1:50



Detaliul A

Scara 1:20



LEGENDA:  Suprastructura existenta




PROIECTANT BRIDGE CONSULT S.R.L. J40/10806/2004		PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA NR./DATA: BGE - 228/20.06.2017	
Sef proiect: ing. I. Dimonu		BENEFICIAR C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA	
Proiectat: ing. I. Dimonu		CONTRACT NR. 125/73095 din 27.12.2016	
Redactat: teh. A. Voicu		POD PE DN 3, Km 147+786, LA GALITA, JUDETUL CONSTANTA	
SCARA: 1:50 1:20		FAZA DE PROIECTARE P.T.	
DATA 2017		PROCES TEHNOLOGIC DE EXECUTIE LUCRARI PE JUMATATE DE CALE - PARTEA I	
		PLAN Nr. 10.01	

ETAPE TEHNOLOGICE PENTRU LUCRUL PE JUMATATE DE CALE, SEMAFORIZAT

FAZA III

Scara 1:50



FAZA III

Dupa finalizarea primului sens, circulatia se deviaza pe sensul executat si se reiau operatiile pentru sensul al doilea. Circulatia se desfasoara semaforizat;

FAZA IV


Se deschide circulatia pe ambele sensuri de mers, fara restrictii de viteza;

Inainte de inceperea executiei si pe intreaga durata a acestuia se va efectua instructajul de protectia muncii, cu privire la lucrari sub trafic.




FAZA IV

Scara 1:50



Detaliul A

Scara 1:20



LEGENDA: Suprastructura existenta



PROIECTANT BRIDGE CONSULT S.R.L. J40/10806/2004		PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA NR./DATA: B6E - 228/20.06.2017	
Sef proiect: ing. I. Dimonu		BENEFICIAR C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CONSTANTA	
Proiectat: ing. I. Dimonu		CONTRACT NR. 125/73095 din 27.12.2016	
Redactat: teh. A. Voicu		POD PE DN 3, Km 147+786, LA GALITA, JUDETUL CONSTANTA	
SCARA: 1:50 1:20		FAZA DE PROIECTARE P.T.	
DATA 2017		PLAN Nr. 10.02	
		PROCES TEHNOLOGIC DE EXECUTIE LUCRARI PE JUMATATE DE CALE - PARTEA II-a	