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1 INFORMATII GENERALE

1.1 TARA BENEFICIARA
ROMANIA.

12 AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Nationald de Administrarea a Infrastructurii Rutiere — SA este Beneficiarul final al acestui
Proiect, avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Roménia cod postal 0101873,
email: office@andnet.ro.

1.3 CADRUL NATIONAL RELEVANT
Cadrul national relevant este:
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare:
o Art.24 prevede: “La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine
seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei,
de normele tehnice, de factorii economici, sociali §i de apdrare, de utilizarea rationald a
terenurilor, de conservarea §i protectia mediului §i de planurile de urbanism §i de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum §i de normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea acestora la cerinfele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap §i
de varsta a treia.”
- OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare prevede:
o Art,122. - Ministerul Transporturilor, are urmétoarele atributii:
" a mdsyri pentru menfinerea permanentd in stare tehnicd bund a drumurilor pe
care le administreazd;
- Regulamentul de aplicare a QUG nr.195/2002 privind circulagia pe drumurile publice, aprobat
prin HG nr. 1391/2006 prevede:
o Art. 3. (1) Administratorul drumului public este obligat sd asigure viabilitatea acestuia.
- Documentatiile Tehnice vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  confinutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

1.4 STRATEGIA DE SGURANTA

Implementarea obiectivului Elaborare Studiu de Fezabilitate §i a Proiectului pentru Auftorizarea
Lucrarilor de Construire pentru ,,Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18+340,
localitatea Eforie Sud, jud. Constanta” va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice
necesare in vederea cresterii gradului de sigurantd rutierd si implicit scAderea numdirului accidentelor
rutiere.

Strategia de realizare a pasajelelor pietonale se incadrezi in solutiile tehnice in vederea cresterii gradului
de siguranfi rutierd si implicit sciderea numarului accidentelor rutiere gi indeplinirea obiectivului impus
in Strategia Nationala de Siguranta Rutiera.

Strategia din Romania pentru infrastructura majora de transport rutier se raporteaza inclusiv la liniile
directoare stabilite de Uniunea Europeana.
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1.5 SURSA DE FINANTARE

Elaborarea studiului de fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii ,Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18-+340,
localitatea Eforie Sud, jud. Constanta”, va fi finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta.

2 OBIECTIV,SCOP SIREZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIVE

Obiectivul general il reprezinta implementarea de masuri privind sporirea sigurantei rutiere precum si a
circulatiei pietonale in zona DN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, jud. Constanta.

Ca si obiectiv secundar in cadrul obiectivului General este : Elaborare Studiu de Fezabilitate si a
Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru , Amenajare pasaj pietonal subteran
DN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, jud. Constanta”, ce va contribui la fluidizarea
traficului prin Tmbunatatiri in ceea ce priveste viteza de cilitorie, reducerea numarului de accidente,
cresterea conectivitatii infrastructurii existente, cresterea sigurantei rutiere, reducerea emisiilor poluante,
reducerea costurilor de operare, etc.

2.2  SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor
de Construire in vederea realizarii unui pasaj pietonal subteran. Necesitatea si oportunitatea realizarii
obiectivului de investitii: ,,Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18+340, localitatea
Eforie Sud, jud. Constanta”, a fost identificata ca urmare a reducerii riscului de accidente de pe DN 39,
fiind necesara luarea unor masuri de imbunatatire a conditiilor de siguranta a traficului rutier si pietonal
si reducerea numarului de accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei gestionand
in acelasi timp reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului.

Implementarea acestui proiect va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in
vederea cresterii gradului de sigurantd rutiera si implicit sciderea numirului accidentelor rutiere ce va
corespunde obiectivului impus de Uniunea Europeand, de scidere a numdrului accidentelor rutiere cu
péna la 50%, precum si indeplinirea obiectivului impus in ,, Strategia Nationald de Sigurantd Rutierd care
exprimd liniile strategice, directoare, pentru stabilirea politicii guvernamentale in ceea ce priveste
siguranfa rutierd §i cdile de realizare §i imbundtdtire a acesteia.”

2.3 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Amplasamentul propus se afla pe DN 39 Km 18+340. In zona amplasamentului propus, drumul
national DN 39 se intersecteaza cu bulevardul Nicolae Titulescu. In timpul sezonului estival este o zona
intens circulata de pietoniii care merg la plaja lacului Techerghiol. Pe partea dreapta a drumului national
este si o statie de autobuz.

Conform recensamantului efectuat in anul 2015, media zilnica anuala inregistrata in zona este de
14.207 vehicule.

Pentru pietoni, este amenajata o trecere de pietoni din marcaj.

In zona amplasamentului propus DN 39 are 4 benzi de circulatie, cate 2 pe fiecare sens,

Pentru eliminarea traversarii drumului national DN 39 de catre pietoni, avand in vedere ca se
preconizeaza transformarea DN 39 in drum de mare viteza si pentru evitarea producerii de accidente se
propune realizarea unui pasaj pietonal subteran.
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24 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul se va angaja sa presteze serviciile de intocmire a studiului de fezabilitate intr-o maniera
rezonabila si prin competenta si profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional
ridicat, in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.

Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
e Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnica conform art. 18.2 din Legea
nr. 10/1995 avand in vedere ca lucrarile se conecteaza la o structura existenta,
e Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) tinind cont de aplicabilitatea in
totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
* Acordare de asisten{i tehnici pentru intocmirea documentatiei de atribuire a contractului
de realizare PT + executie lucrari.

C.N.ALLR. S5.A. va fi responsabil pentru:

» Obtinerea autorizafiei de construire pe baza documentelor elaborate si furnizate de citre Prestator.

3 DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si
serviciile care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate, si
a Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire pentru obiectivul: ,,Amenajare pasaj pietonal
subteran DN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, jud. Constanta”

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si reglementérilor tehnice curente in vigoare si in
baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in
domeniul infrastructurii de transport.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii corespunzatoare
a riscurilor generale, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ in conformitate cu prezentul
caiet de sarcini, legislatia in vigoare, reglementarilor tehnice in vigoare si Legea 10/1993, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

3.1 STUDIUL DE FEZABILITATE inclusiv expertiza tehnica conform Legii nr. 10/1995
Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertiza tehnica pe sectorul studiat, iar contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in
valoarea totala a contractului de servicii,

Expertiza tehnica va fi efectuata de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertiza cu privire
la situatia tehnica a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016.

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economicé prin care proiectantul, fari a se limita la
datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandénd, justificat si documentat, scenariul/optiunea
tehnico-economicé optima pentru realizarea obiectivului de investitii.

Scenariul/Optiunea tehnico-economicé optima, recomandati, cuprinde:

a) solutia tehnica;

b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;

¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitijilor, precum §i avize,
acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investitii,

d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intrefinere a investitiei.
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In cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implicd procese tehnologice specifice,
componenta tehnologicd a solufiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investiii, exprimati in lei, cu

TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul
general, precum si data si valoarea cursului euro la care sunt calculati indicatorii;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitéti fizice care
s indice atingerea tintei obiectivului de investifii-si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele i reglementirile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Pentru indicatorii tehnico-economici prevézu{i anterior la litera c), Proiectantul va indica, in cadrul
studiului de fezabilitate, valorile admisibile si intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de
specificul obiectivului de investitii §i in conformitate cu normele i reglementirile tehnice in vigoare.

In situatia in care, dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbiri care determini
modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea Tn minus a valorilor minimale ale indicatorilor
tehnico-economici aprobati, ori depésirea intervalelor previzute la alin. precedent, sunt necesare refacerea
corespunzétoare a documentafiei tehnico-economice aprobate gi reluarea procedurii de aprobare a noilor
indicatori, cu excepfia situatiilor de actualizare a acestora previzute in Legea nr, 500/2002, cu
modificérile si completarile ulterioare.

Studiul de fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile
si completirile ulterioare, i Legea nr. 273/2006, cu modificirile si completirile ulterioare.

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde:

Volumul 1 — Memoriu tehnic

Volumul 2 — Parte desenata

Volumul 3 — Deviz general, Indicatori — tehnico-economici;

Volumul 4 — Studiu de trafic

Volumul 5 — Analiza cost- beneficiu,

Volumul 6 - Studii topografice

Volumul 7 - Studiul geotehnic (SG)

Volumul 8 — Proiectul geotehnic (PG)

Volumul 9 — Studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Volumul 10 — Documentatii pentru obtinere avize si acorduri inclusiv studiile de solutie solicitate de
ddetinatorii de utilitati

Volumul 11 - Proiecte de mutari si protejari de instalatii

Volumul 12- Caiete de sarcini

Volumul 13 — Antemasuratorile aferente listelor de cantitati si descrieri de pret ale categoriilor de
lucrari

Volumul 14 — Avize si acorduri

Volumul 15 - Documentatiile privind exproprierea terenurilor

Studiul de Fezabilitate se avizeaza in cadrul:
- Comisiel Tehnice de Siguranta CNAIR;
- CTE-CNAIR;
- CTE -MTI;
La prezentarea in CTE Prestatorul va utiliza si o randare 3D a solutiilor propuse.
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3.2 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE
3.2.1 Analiza cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare

Prestatorul va identifica gi va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene,
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesard pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
precum si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului caiet de sarcini.

3.2.2 Prezentarea criteriilor de proiectare

Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu sectiunile de mai sus, Prestatorul va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi si le aplice pe parcursul Studiului de Fezabilitate.

Acestea vor stabili documentul de referinta folosit dar si, oriunde este aplicabil, nivelul minim stabilit.
Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior, din motive
intemeiate cum ar fi durabilitate, sigurania rutierd sau rezistenta la schimbdri climatice. Totugi, Prestatorul
va justifica nivelurile superioare propuse in raport cu eficienfa economici, ludnd in seami aspecte de
proportionalitate.

3.2.3 Studiul preliminar de rezistenti la schimbari climatice

Prestatorul va folosi metodologia definitd in documentul intitulat "Non — paper Guidelines for project
managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia Generald Politici
Climatice din cadrul Comisiei Europene’.

Analiza Prestatorului va include o analiza completd pentru modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus
mentionat,

In aceastd fazi a serviciilor, analiza pentru modulele 5 — 7 va fi una preliminard, in sensul ci se va
concentra asupra standardelor de folosit pentru a preveni sau reduce riscurile identificate.

Cu titlu de exemplu, nivelul intensitatii precipitatiilor de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o
protectie efectivd a drumului impotriva inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar $i cu
privire la nivelurile probabile din urmatorii 50 de ani.

3.3 ANALIZA COST-BENEFICIU

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia si propune minim 2 scenatii/ optiuni tehnico-
economice diferite, fundamentand si recomandénd, justificat si documentat, scenariul/ optiunea tehnico-
economic(d) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investitii.

Punctul de pornire a analizei cost-beneficiu va consta in identificarea constringerilor precum si in
elaborarea metodologiei pentru analiza cost-beneficiu.

Analiza scenariilor / optiunilor tehnico-economice va fi realizata la nivel de ortofotoplanuri, harti la o
scara convenabila, sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari, coordonate GPS ale axului
corelate cu kilometrajul si cu pozele din teren, orice alta dovada privind fezabilitatea solutiei.
Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico-economic scenariul/ optiunea optim(a).
Prestatorul va prezenta si Autoritatilor Locale scenariile/ optiunile tehnico-economice analizate, in scopul
evitarii obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precadere a acelora care sunt incluse in Planurile
de Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe,

Prestatorul va verifica cu Autoritatile Locale, va elabora documentele si va obtine avizele necesare, astfel
incat sa nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza scenariului/ optiunii tehnico-
economice optim(e) selectat(e).

Beneficiarul va propune acceptarea sau respingerea unor scenarii/ optiuni tehnico-economice in baza
urmatoarelor aspecte principale, fara a se limita la acestea:

- lista cuprinzitoare si clard a restrictiilor (teren, geologie, mediu, inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national, international, etc, infrastructurd, utiliti{i publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbdri climatice, siguranta inclusiv operare si
intretinere);

L' A se vedea:

hitps://ec.europa ima/sites/clima/files/adaptation/wha




- evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianta propusa si lista cuprinzand datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate,

- analiza cost- beneficiu va furniza o bazi solida pentru selectarea scenariului / optiunilor tehnico—
economic(e) optim(a) recomandat(a).

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si de risc in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor,

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza carora
se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare si prezentare in detaliu, cu
specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a
parametrilor utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de
30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

3.3.1 Identificarea constrangerilor

Constrangerile relevante vor fi identificate si localizate. Acestea vor include, fard a fi limitate la:
- Zone locuite, industriale, etc,
- Cai de comunicatii, retele utilitati,
Particularitati de relief (cursuri de api, paduri etc)
- aril naturale protejate de interes national, arii naturale protejate de interes international, etc;
Zone geologice.
Prestatorul va baza analiza sa si pe documente existente, completate cu recunoasteri vizuale la fata locului.

3.4 STUDIUL DE TRAFIC

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi
puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN,

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare a
obiectivului si pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura rutiera
adoptata.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora analiza cost- beneficiu si va include
la elaborarea prognozelor de trafic compozitia traficului generat: indus, atras si de dezvoltare.

3.5 INVESTIGATII DE TEREN

Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii
de teren detaliate, care sa asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii solutiei optime
recomandate, definita in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau eliminarii
riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, topografice, utilitati, etc).

3.5.1 Studiul hidraulic si hidrologic (dupa caz)

In vederea mentinerii in buna stare a elementelor constructive ale drumului (in special al terasamentelor
si structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza caruia se vor stabili solutiile constructive
pentru indepartarea diverselor categorii de ape din zona lucrarilor.
Studiul hidrologic se va intocmi in paralel cu studiul geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru
determinarea regimului apelor subterane care afecteaza terenul pe care este situat corpul drumului si
stabileste masurile de luat pentru ca aceasta actiune sa fie cat mai redusa.
Prestatorul va prezenta, daca este cazul, documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si
documentatia pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala “Apele
Romane” / Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statistici
de ploi, astfel incat sa evalueze zonele de captare si parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.
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3.5.2 Studiul geotehnic

Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
» NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii™;

» SR EN 1997 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului”;

* AND 614-2013 |, Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri
nationale, drumuri expres si autostrazi’’,

» STAS 1242/2-83 ,Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi’,

» HG nr. 907/2016 privind ,.Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”.

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati,
Subcapitolul 1.4. Documente de referinta si nu au caracter limitativ.
3.5.2.1 Tema de proiectare pentru investigatii geotehnice

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta
cerintele NP074-2022, Anexa C, Capitolul C1. Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic.

3.5.2.2 Continutul cadrul al Studiului geotehnic

Cerintele minime obligatorii privind continutul Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in Normativul
NP074-2022, Anexa C, Capitolul C2. Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic.

In elaborarea Studiului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M1 Modelul
terenului din NP074-2022.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din
23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul
Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si
a expertilor tehnici.

3.5.2.3 Investigarea terenului

Investigarea terenului de fundare se realizeaza de catre unitati de profil, dotate corespunzator din punct
de vedere tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand o
calificare adecvata in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si geofizice.

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta:

- datele calendaristice de realizare a lucrarilor de teren si de laborator;

- utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor de
forat si/sau ale altor echipamente / dispozitive utilizate, etc.);

- denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercarile / analizele pamanturilor si apei
subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei/autorizatiilor precum si a a anexei cu incercarile de
laborator autorizate / acreditate.

Punctele de investigare se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa inceapa,
conform SR 3371/2-2019 ,, Masuratori terestre. Jaloane metalice”. Punctele de executare a investigatiilor
geotehnice vor fi ridicate topografic si raportate pe planul de situatie.

3.5.2.3.1 Investigatii de teren

a) Cartarea geologica si_geomorfologica a terenului se va realiza in zona proiectului, acoperind
vecinatatile acestuia. Informatiile culese vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta,
copaci inclinati, ravene, alunecari de teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si
subterane posibil de identificat, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuitati etc.) si vor fi atasate
fotografii de detaliu.
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b) Forajele geotehnice vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie,
cu tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) — diametrele de lucru fiind
conform standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1), iar clasele de calitate a esantioanelor conform
specificatiilor SR EN 1997-2:2007 (Tabel 3.1.). Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de
Beneficiar, prin utilizarea termenului "tip” este la latitudinea operatorului economic utilizarea de
echipamente cu capacitati similare. Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In
ceea ce priveste executia forajelor, echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie
de litologia interceptata.

¢) Dispunerea _in _plan, adancimea lucrarilor de investigare geotehnica si_ prelevarea
probelor/esantioanelor vor respecta minim cerintele urmatoarelor reglementari tehnice:

e NP074-2022 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, anexele:
- Anexa 1. Recomandari si cerinte minimale privind dispunerea in plan si adancimea
Jorajelor geotehnice;
- Anexa J. Lucrarile de investigare a terenului cu prelevare de esantioane;

- Anexa K. Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren”;

e SR EN 1997-1 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale, Sectiunea 3
Date geotehnice”,

e SR EN 1997-2 ,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului’™;

e AND 614-2013 ,Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri
nationale, drumuri expres si autostrazi, Capitolul 4 Investigarea terenului de fundare”,

e SR ENISO22475-1:2021 ,,/nvestigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice peniru prelevarea esantioanelor de
pamant, roca si apa subterana’™,

e SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 ,.Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal™,

e SR CEN ISO/TS 224753:2009 ,.Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si
personalului de catre o terta parte”™;

e SR EN ISO 14688-1:2018 |, Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere”

e STAS 1242/2-83 . Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de cai ferate, drumuri si autstrazi®;

o STAS 1242/3-87 . Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise”;
o STAS 1242/4-85 ,Teren de fundare. Cercelari prin foraje executate in pamanturi”,

Nota: in cazul neconcordantelor intre prevederile reglementarilor tehnice anterior mentionate, se va
alege reglementarea care prevede cele mai acoperitoare conditii referitor la investigarea terenului.

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate va cuprinde detalii referitoare la amplasarea punctelor de
investigare, coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota absoluta/relativa fata de nivelul
Marii Negre a fiecarui foraj, diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile
si calitatea esantioanelor prelevate.

Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa
din care sa rezulte necesitatea acestel suplimentari si va executa investigatii suplimentare numai dupa
aprobarea Beneficiarului.
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In urma cartarii, in cazul in care vor fi identificate zone cu alunecari de teren si terenuri in panta (cu
declivitatatea mai mare de 10%), acestea se vor investiga conform NP074-2022 Anexa I.

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la nivelul apei subterane, o parte din foraje vor fi echipate
piezometric, in functie de necesitate.

d) _Prelevarea probelor/esantioanelor va respecta minim cerintele reglementarilor tehnice mentionate
in cadrul acestui capitol.

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate la fiecare schimbare de strat coeziv, astfel incat fiecare
strat coeziv sa aiba cel putin o proba netulburata. In cazul imposibilitatii prelevarii probelor netulburate
(din cauza litologiei interceptate), vor fi realizate incercari pe teren pentru determinarea parametrilor
geotehnici ai stratului respectiv.

Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/stuturi prelevatoare conform reglementarilor
tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. In cazul interceptarii unor strate
macroporice (in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisa (cu exceptia
suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectand reglementarile
tehnice in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea
probelor (categorii de probe conform SR EN 1997-2).

e) Agresivitatea apei subterane si a pamantului fata de betoane si metale - probele de apa subterana si
pamant vor fi prelevate si analizate pentru determinarea agresivitatii apei fata de betoane si metale.
Probele de apa subterana trebuie sa contina un volum cat mai redus de parte solida. In cadrul Studiului
Geotehnic se va face incadrarea in clasa de expunere conform SR EN 206+A2:2021.

) Asigurarea accesului in teren in vederea executarii investigatiilor geotehnice este in sarcina
Prestatorului. Acesta va desemna un responsabil al activitatilor de teren care va coordona si monitoriza
activitatile de realizare a investigatiilor geotehnice. Antreprenorul va instiinta Autoritatile Publice
Locale cu privire la demararea activitatilor de realizare a studiilor/investigatiilor de teren si va solicita
acceptul formal. Instiintarea va contine in mod obligatoriu un Plan de situatie din care sa reiasa clar
zonele afectate si datele de contact ale persoanei care va coordona activitatea din teren.

Antreprenorul va obtine permisele, avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la tertele parti, legate
de accesul la amplasament pentru orice investigatii geotehnice, anterior inceperii investigatiilor in teren.
Durata pentru depunerea documentatiilor si pentru obtinerea unor astfel de avize va fi inclusa in
programul de proiectare al Antreprenorului. Aceste avize pot include, Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului, Autoritatile de Gospodarire a Apelor sau alte autoritati ale statului,
proprietari/administratori de utilitati publice, precum si acorduri din partea proprietarilor de terenuri
private, dupa caz. Antreprenorul va intocmi documentatiile, cererile, notificarile si alte asemenea,
precum si obtinerea oricaror Permise, Acorduri, Avize si Autorizatii in scopul indeplinirii tuturor

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului si pentru restabilirea conditiilor
initiale ale suprafetelor de teren afectate,

g) Considerente privind terenurile stancoase - in situatiile in care terenul de fundare este unul stancos,
in urma executarii investigatiilor geotehnice conform reglementarilor tehnice in vigoare, se pot face
diferite tipuri de clasificari:

- Clasificarea dupa criteriul genetic;

- Clasificarea dupa caracteristicile mecanice;

- Clasificarea in functie de indicele RQD (Rock Quality Designation);
- Clasificarea RMR (Rock Mass Rating);

- Clasificarea Q (indicele de calitate).

Pentru identificarea, descrierea si clasificarea rocilor, se vor respecta prevederile SR EN ISO
14689:2018.

3.5.2.3.2 Incercari de laborator

Incercarile de laborator geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici se vor realiza in
conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice:
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e NP074-2022 ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Anexa L. Cerinte
privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic pentru determinarea parametrilor
geotehnici”,

e SR EN 1997-2 ,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului”.

Laboratoarele utilizate trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in conformitate cu SR EN
ISO/IEC 17025:2018 si sa fie autorizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in conformitate cu
legislatia in vigoare.

3.5.2.4 Parti desenate si anexe
In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta minim urmatoarele:

a) Planul de incadrare in zona a amplasamentului;

b) Planul de situatie cu indicarea investigatiilor de teren executate;

¢) Profil geologic longitudinal cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni geologice si a nivelului
de apa subterana;

d) Fisele complexe se vor intocmi conform NP 074-2022, Anexa O si vor prezenta coordonatele

in proiectia stereografica 1970 (STEREO 70).
Nota: In cazul in care anumiti parametri geolehnici vor fi determinati/estimati pe baza
incercarilor pe teren, valorile rezultate vor fi mentionate in fisa complexa cu precizarea
metodologiei prin care au fost determinate. Determinarea/estimarea parametrilor geotehnici
pe baza incercarilor pe teren nu substituie realizarea incercarilor de laborator geotehnic,

e) Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor de teren
(amplasament, instalatii de foraj, echipamente utilizate, lazi probe, probe prelevate, etc.);

f) Rapoartele incercarilor de laborator geotehnic vor fi stampilate si semnate in original cu
identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia;

g) Rapoartele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa subterana, vor
fi stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului pentru care anterior a fost
prezentata autorizatia;

h) Prezentarea rapoartelor incercarilor de teren realizate, altele decat forajele geotehnice
(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

3.5.3 Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigatii detaliate ale amplasamentului lucrarilor pe baza planurilor
ortofotogrametrice/ ortofotoplanuri/ harti.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate, inca de la faza de Studiu de Fezabilitate, latimea benzii
de ridicare fiind suficient de mare, astfel incat sa permita amenajarea sensului giratoriu.

Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici, dupa
caz, in conditiile respectarii celor prezentate mai sus.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si
in Sistem MAREA NEAGRA 75, pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru amplasamentul lucrarilor.

3.5.4 Studii privind ocuparea terenurilor

Prestatorul va realiza activitati privind intocmirea documentatiilor necesare pentru exproprierile de
imobile, si va acorda asistenta Beneficiarului pana la exproprierea imobilelor afectate de proiect/
obtinerea Autorizatiei de Construire.

Serviciile necesar a fi prestate pentru obfinerea autorizatiei de construire sunt:

1) Identificarea i prezentarea in vederea avizirii de citre Primarii/O.C.P.1/AN.C.P.I, dupi caz, a
listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
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expropriere, identifica{i pe baza evidentelor de la O.C.P.I/AN.C.P.1. si/sau ale unitafilor administrativ-
teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la
identificarea proprietarilor si imobilelor afectate. Listele cu imobilele afectate de lucrare, vor contine in
mod obligatoriu urmétoarele date: judeful, unitatea administrativ — teritoriald, nume gi prenume
proprietar/detinitor teren, date de identificare proprietar/detinitor teren (CNP, adresa
domiciliu/resedin{d), tarla, parcela, numér cadastral/numaér topo/numér carte funciard, suprafati totala,
suprafafa de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea vor fi insutite de citre unitatea administrativ
— teritoriald sau ANCPI/OCPI prin stampild si semnaturi;

2) Identificarea coridorului de expropriere al luerdrii conform Studiului de Fezabilitate aprobat in
C.T.E. al CN.A.LR.-SA. prin suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre Primarie, inclusiv cu
documentatiile cadastrale avizate de cétre O.C.P.1. sau, dupa caz, aflate In evidentele acestuia i marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P./AN.C.P.I. a coridorului de expropriere;

4) Intocmirea, prin exper{i evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificirile si completérile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despagubirilor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I. si/sau ale unitétilor administrativ- teritoriale
conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si UAT-uri.
Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se va
realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care
a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu
raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

5) Prestatorul preda coridorul avizat O.C.P.L., lista imobilelor si proprietarii acestora, avizati de
Primarie gi/sau O.C.P.IL, precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafete, precum si:

a) lista imobilelor proprietate publica a statului care fac parte din coridorul de expropriere si pentru care
se aprobd, cu respectarea dreptului comun, schimbarea titularului dreptului de administrare in favoarea
reprezentantului expropriatorului gi
b) lista imobilelor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de
expropriere i pentru care se aprobd inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu
condifia respectdrii dispozifiilor art. 28 alin. (1) si (11).

6) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor
Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificdrile si completarile ulterioare ("unitdyile
administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere si la predarea
acestora cdtre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare”);

7) Prestatorul va avea in vedere intocmirea §i predarea cétre Beneficiar a unei liste cu imobilele
asupra cdrora sunt inscrise sarcini §i proprietarii acestora, intocmite pe baza extraselor de Carte Funciari.

8) Prestatorul va calcula valoarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate publicd a
statului, expropriate si de pe cele proprietate publicid a unitdfilor administrativ-teritoriale, situate pe
coridorul de expropriere al lucrdrilor de utilitate publicd care se determind just in baza figei tehnice
intocmite de ocolul silvic care administreaza sau efectueaza servicii silvice, inainte de emiterea Hotérarii
de Guvern.

B.2. Servicii ulterioare publicirii Hotdririi de Guvern previizuti in art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010 cu modificirile §i completirile ulterioare:
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1) Aducerea la cunogtinta publicd, prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei localititi afectate, a
amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeazi a fi expropriate, in termen de 5 zile de la
publicarea in Monitorul Oficial a Hotérérii de Guvern;

2) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeazi a fi expropriate
se transmit cdtre proprietari prin posta sau firma de curierat, cu dovada de expeditie;

3) Afigarea la sediul consiliilor locale implicate, a Deciziei de expropriere si a anexei acesteia;

4) Intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de expropriere
i a documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si administrare in Cartea
Funciard pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile;

5) Notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Deciziei de Expropriere, organelor de urmérire
penald/de executare silitd gi/sau creditorului faptul cd imobilele n cauza fac obiectul exproprierii i este
necesard instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra sumelor care vor rezulta din procedura de
expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (3”1) - (376) din Legea nr, 255/2010 cu modific#rile si
completarile ulterioare.

3.5.5 Identificarea Utilitatilor Publice

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile
de constructie a obiectivului atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte
utilitati identificate ulterior, identificand titularii/ detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona
unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului datele pentru a
se realiza notificarea detinatorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilitati, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul de principiu fiind emis
pentru solutia de relocare/ protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic,
Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/ protejarea retelelor de utilitati,
care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de
expropriere, astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,
acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.
Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate,
orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului.
Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru
relocare / protejare de utilitati, inclusiv liste cu cantitati necesare estimate.

Prestatorul va avea in vedere ca Certificatul de Urbanism pentru realizarea obiectivului de
investitii va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitati, In acest sens, la solicitarea Cerificatului
de Urbanism, Prestatorul va specifica faptul ca acesta va fi valabil atat pentru realizarea investitiei,
cat si pentru relocari de utilitati.

Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daca este cazul,
vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului.

3.6 ACTIVITATI DE PROIECTARE

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene
(standarde, normative, ghiduri, etc.).

Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementirile tehnice in vigoare,
romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.), in vederea desfisuririi serviciilor solicitate
conform caietului de sarcini.
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3.6.1 Situatia existenta

Amplasamentul propus se afla pe DN 39 Km 18+340. In zona amplasamentului propus, drumul
national DN 39 se intersecteaza cu bulevardul Nicolae Titulescu. In timpul sezonului estival este 0 zona
intens circulata de pietoniii care merg la plaja lacului Techerghiol. Pe partea dreapta a drumului national
este si o statie de autobuz.

Conform recensamantului efectuat in anul 2015, media zilnica anuala inregistrata in zona este de
14.207 vehicule.

Pentru pietoni, este amenajata o trecere de pietoni din marcaj.

In zona amplasamentului propus DN 39 are 4 benzi de circulatie, cate 2 pe fiecare sens.

Pentru eliminarea traversarii drumului national DN 39 de catre pietoni, avand in vedere ca se
preconizeaza transformarea DN 39 in drum de mare viteza si pentru evitarea producerii de accidente se
propune realizarea unui pasaj pietonal subteran.

3.6.2 Lucriri de proiectare ale pasajului pietonal subteran

Studiul de fezabilitate al pasajului subteran trebuie sé includd urmatoarele:

- studiile extinse la un asa nivel incat fezabilitatea proiectului constructiei si poata fi consideratd
asigurati si efectele de mediu s poati fi evaluate la nivelul acuratefei cerute pentru a lua decizia in
privinta problemei respective;

- versiuni ale desenelor generale si fie in asa fel Incét toate organizarile in plan ale zonelor i toti
termenii si conditiile asociate lucrdrilor de constructie si fie stabilite cdt mai precis conform
cerintelor pentru stabilirea fezabilititii proiectului construciei i pentru evaluarea costurilor
implicate;

- lueririle de adaptare, ce vor include, fira insi a se limita la, trotuare si sisteme de canalizare ale
drumurilor care traverseaza si / sau leagd Lucririle; adecvarea si / sau legarea la toate parfile
carosabile i trotuarele drumurilor adiacente lucrarilor;

- dimensiunile proiectului si desenelor inifiale cit se poate de precise pentru a se stabili fezabilitatea
proiectului constructiei si pentru evaluarea costurilor implicate;

- fazele operatiilor de excavare si, dupi caz, a operatiilor de injectii de consolidare si operatiilor de
consolidare;

- toate informatiile fundamentale pentru planificare si care sunt importante atét pentru evaluarea
solutiilor prezentate in proiect cat si pentru planificarea managementului traficului;

- 0 estimare a costurilor §i a unui grafic de executie.

Pentru zona influentatd de pasajul subteran, studiile de teren trebuie efectuate/intocmite cat se poate de

extins si de exact conform cerintelor.

Evaluarea si tipul (calitatea) studiilor trebuie definite in asa fel incét parametri adecvati sa fie la dispozitia

proiectantilor in scopul analizirii interactiunii dintre teren si structura, pentru determinarea valorilor de

stabilitate si pentru a realiza analize de tasari, dar si pentru planificarea si proiectarea structurilor. Nivelele

apei de suprafata si a pAnzei de apa freatice trebuie determinate in interiorul zonei pe care pasajul o

acopera.

Cerinte minime pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea realizarii pasajului pietonal

subteran:
- fiecare acces va fi prevazut cu:

o lift pentru persoane cu dizabilitati;
o scara fixa si scara rulanta;
o supraveghere video
o Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica
ridicata (panouri solare)
- suprafata scarilor trebuie sa fie antiderapanta;
- accesele vor fi acoperite;
- se va realiza racordul cu trotuarele existente;
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- pasajul trebuie sa fie prevazut cu sisteme de scurgerea apelor pluviale spre sistemul de canalizare
sau alti emisari, evacuarea apelor realizandu-se pe cat posibil natural, fara utilizarea unui sistem de
pompare a apei;

- iluminatul se va realiza cu lampi pe baza de LED respectand Ghidul privind conditiile de iluminat
pe drumurile nationale si autostrazi 2012 cu completarile ulterioare si cu normele UE privind
iluminatul

3.6.3 Lucrari de drum

Proiectarea se va realiza astfel incat sa respecte prescriptiile de proiectare impreuna cu alte ordine, norme,
reglementari tehnice in vigoare, precum si prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, in
ceea ce priveste realizarea unei expertize tehnice pentru realizarea legaturii dintre drumul existent si noua
investitie.

Planurile de situatie care se vor prezenta vor contine obligatoriu si coordonatele ridicarii topo, precum si
obstacolele existente in zonele afectate de lucrarile respective.

Elementele geometrice proiectate in plan si in profil longitudinal se inscriu in valorile prevazute in STAS
863/85 pentru categoria de drum respectiva, daca este cazul.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Bitumurile vor fi incorporate in mixturile asfaltice in conformitate cu ultimele standarde si norme
aplicabile

Modul de alcatuire si dimensiunile straturilor sistemului rutier vor fi stabilite pe baza evaluarii starii
tehnice a drumului afectat de lucrari si a calculului de dimensionare a sistemului rutier propus in vederea
refacerii zonei afectate. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii rutiere trebuic sa
indeplineasca cerintele Normativului privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare si punere in operd a mixturilor asfaltice - Indicativ AND 605 (denumiri, materiale,
grosimi minime etc).

Solutiile tehnice propuse vor avea in vedere utilizarea de materiale care sa asigure o buna comportare a
constructiei in timp, astfel incat frecventa lucrarilor de intretinere sa fie cat mai redusa.

De asemenea, Prestatorul va prevede, daca este necesar, borduri si trotuare si va proiecta astfel de facilitati
in conformitate cu standardele aplicabile.

Proiectarea va avea in vedere eventuala refacere a spatiilor verzi afectate de lucrari, completarea
plantatiei, eventuala inlocuire a arborilor din zona afectata de proiect. Astfel va fi intocmit un studiu
peisagistic.

3.6.4 Lucriiri de consolidare

Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incit si asigure mdsuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor lucrarilor si pentru consolidarea (fmbunétatirea) terenului de fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucrarilor de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in
Studiul Geotehnic, dar, daci este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va
evidentia in Proiect. La alegerea valorilor caracteristice §i de calcul ale parametrilor geotehnici se vor
avea in vedere in mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 si ale celorlalte reglementari tehnice
nationale si internationale aflate in vigoare la data elaborarii Proiectului. De asemenea, se va fine seama,
in mod obligatoriu, de Breviarul de calcul geotehnic (care va contine: analize de stabilitate, calcule de
tasare, calcule de dimensionare si verificari ale structurilor de sustinere, etc.) anexat la Studiul geotehnic.

3.6.5 Proiectul geotehnic (PG)
Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
> NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’;

% SR EN 1997 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”,

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D-
Continutul cadru al proiectului geotehnic, diin NP 074-2022 Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii.
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In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul
geotehnic pentru proiectare din NP074-2022.

Proiectul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr, 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din
23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul
Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici.

3.6.6 Sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane

Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane vor fi proiectate pentru
asigurarea unei exploatari corespunzatoare a acestora in conditii de siguranta. Prin urmare, Prestatorul va
acorda importanta cuvenitd proiectului privind sistemul de colectare §i evacuarea apelor.

Solutia de scurgere a apelor se va adapta local functie de orografia terenului, de dimensionarea corecta a
evacuarii apelor pluviale si de respectarea vitezelor de curgere a apei in sectiuni conform reglementarilor
de specialitate.

In cazul in care apele pluviale de pe terenul natural din apropierea drumului se aduna la bazd
terasamentului acestuia, santurile/rigolele vor actiona de asemenea ca §i punct de colectare a acestora.
Aceasta debit suplimentar va fi luat in considerare in proiectarea sistemului.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea de locatii potrivite pentru evacuarea apei pentru lucrérile
proiectate cat si de obtinere a tuturor aprobérilor necesare de la autoritatile competente pentru deversarea
in emisari si/sau sisteme de canalizare preexistente. In cazul deversarii in emisari, inainte de deversare,
toate apele colectate de pe carosabil vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi dimensionat astfel
incét s se potriveasci cu fluxul proiectat de scurgere al sistemului de canalizate in locul respectiv.

3.6.7 Iluminat

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.
Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, cu aprobarea Beneficiarului,

Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrazi din 2012 cu
completarile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al pasajului pietonal se vor avea in vedere urmétoarele:

- lluminatul se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de energie,
alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuta de la reteaua nationala/regionala/locala de energie
electrica cat si prin surse alternative de producere a energiei;

Proiectarea iluminatului se face in conformitate cu SR-EN 13201 si CIE 115-2010, o importanta deosebita
acordandu-se selectirii claselor de iluminat pentru evitarea supradimensiondrii sistemului de iluminat,
reducerea consumului de energie electrica si cresterea eficientei sistemului de iluminat propus;

Criteriile si parametrii care stau la bazi selectirii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
- Criterii - tipurile de utilizatori n aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclugi;
- Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului i influentele externe legate de mediu;

Selectarea corecta a claselor de iluminat este in strdnsd corelare cu indeplinirea unor criterii de
performanta cum ar fi: luminanta suprafetei pasajelui pietonal si orbirea fiziologica;

Solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aiba un factor de mentinere cét mai ridicat §i cu
preciziri explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp;

Este obligatoriu sa se precizeze operafiile privind intretinerea corectiva;

Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune si anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori

crepusculari de zi si noapte si senzori de trafic cu posibilitéti de gestionare a intensitatii luminoase de
citre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat.

Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru caleulul luminotehnic si determinarea distantei
dintre stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.
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Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia
sa nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

3.6.8 Siguranta Circulatiei Rutiere

Proiectele de semnalizare rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere cat si proiectul de
parapete vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei
Rutiere — CNAIR SA in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte
etape aferente studiului de fezabilitate si avizarii in CTE — CNAIR SA

Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare $i cu codul
rutier romén; cu SR 1848 1, 2, 3:2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera) si SR 1848-7:2015 (Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.
Parapete de siguranti

Pentru amplasarea parapetelui se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de

protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593", precum si a
standardelor SR EN 1317/1,2,3,5;

Proiectele de semnalizare rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere vor fi
prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere —
CNAIR SA, in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inainte de finalizarea celorlalte
etape aferente studiului de fezabilitate si a avizarii in CTE — CNAIR SA,

3.6.9 Modelarea interactiva 3D a Proiectului

Prestatorul va intocmi modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D pentru elementele cuprinse
in cadrul Proiectului.

Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor
proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesard a fi
achizitionata, daca este cazul.

In unele cazuri modelarea interactiva 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii solutiilor
propuse. Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA intr-un format
electronic editabil si agreat cu acesta.

3.6.10 Arhitectura

In vederea integrérii arhitecturii din zoni, Proiectantul va urmdri §i implementa in cadrul Studiului de
Fezabilitate utilizarea unor solutii tehnice care sa se integreze in mediul natural/construit cat mai prietenos
cu mediul.

3.6.11 Estimirile generale de costuri si devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerinfele Hotérérii de Guvern nr. 907/2016. Prestatorul
va intoemi un Deviz General de cheltuieli pentru intregul proiect, devize pe obiecte - cuprinzand toate
categoriile de lucrari, intocmite in baza listelor de cantitati.

Se vor elabora si prezenta Ante-masuratorile aferente listelor de cantitati precum si descrieri de pret ale
categoriilor de lucrari.

Prestatorul va duce la indeplinire aceastd activitate folosindu-se de experienfa profesionald si de
implicarea care se impune pentru un proiect de 0 asemenea anvergurd gi importanta.

In cazul costurilor unitare, Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este cazul, pentru derivarea/
calcularea acestor costuri.

3.7 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului (5.5p.M)
Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea
documentatiei de evaluarea a impactului asupra mediului in termen de 5 zile de la data de incepere a
contractului,
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Prestatorul are obligatia de a elabora Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului
(5.8p.M.), necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului cu parcurgerea
tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea efectiva a actului de reglementare privind protectia
mediului, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii actului de reglementare privind
protectia mediului in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizata cu
Directivele UE, cu modificdrile si completdrile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private asupra mediului.

Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari
ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza documentatia de evaluare a
impactului asupra mediului si va obtine in numele CNAIR actul de reglementare privind protectia
mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita
la acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006,
cu modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia de evaluare a impactului asupra mediului, Studiul
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte
studii de specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia
mediului cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea actului de reglementare
privind protectia mediului precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia
mediului in derularea procedurii de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenta de mediu in procedura de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului.
Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediulul.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaborarii documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului este posibil ca ulterior sau in
timpul implementarii proiectului sa fie desemnate noi arii naturale protejate sau sa fie modificate limitele
unor arii naturale protejate, pentru care Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu
elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare.
Memoriul de prezentare va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in
cursul exploatarii Proiectului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca documentatia de evaluare a impactului
asupra mediului $.Sp.M., contin un volum suficient si relevant de informatii in baza carora autoritatile
competente pentru protectia mediului sa poata lua decizia de a emite actul de reglementare privind
protectia mediului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se
refere la toate activitatile implicate in realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice,
organizari de santier, gropi de imprumut, zone ce urmeaza a fi defrisate, carierele ce urmeaza a fi deschise
pentru obtinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.
Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele
Proiectului din motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea
se poate face separat pentru defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in
anexele Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate
amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectului, iar in documentatiade
evaluarea a impactului asupra mediului si 8.Sp.M, trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se
varianta optima.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3, A2, Al, AO) pe suport
,ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa
se evidentieze, pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele
localitatilor traversate de traseul proiectului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si
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pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cat mai ampla
asupra Proiectului.

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, documentatia de evaluare a impactului asupra
mediului, sau alte studii de specialitate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea
compententa privind protectia mediului.

Prestatorul va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentru
intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interesat.

Memoriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza
informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin:

e descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

» descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;

o descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport
cu patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,
cat si pe zone adiacente, areale sensibile, etc;

e descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

o descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

e prevederi pentru monitorizarea mediului, dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile;

e legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

s lucrari necesare organizarii de santier;

e lucrari de refacere a a amplasamentului la finalizarea proiectului

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului asupra climei
si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. In cadrul acestui studiu vor fi utilizate
recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala de Actiuni Climatice
(DG-CLIMA) - "Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient "
In concordanta cu prevederile Ghidului ante-mentionat vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte in
elaborarea studiului, dar fara a se limita la acestea:

e identificarea senzivitatii fata de variabilele climatice;
evaluarea expunerii proiectelor la hazardul climatic;
analiza vulnerabilitatilor;
analiza riscurilor;
identificarea optiunilor de adaptare;

» evaluarea optiunilor de adaptare
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000.
Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu
gestionarea apelor
Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat
o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA actul de reglementare privind protectia mediului care va
permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

s o & ®

2 A se vedea: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
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Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa
asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu,
care pot fi la nivel local, regional, national si/sau international.

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura
producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.
PMM va face legatura intre amplasament, Proiect si Actul de reglementare privind protectia mediului
documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului.

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului,
inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare,
resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea prevazute mecanismele prin
care se va raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor
neprevazute si procedurilor de aprobare corespunzatoare.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii
in caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele
de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu.

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a
documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului care sta la baza obtinerii actului de reglementare
in domeniul protectiei mediului si a celorlalte aprobari necesare pentru protectia mediului.

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca
PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie lucrari.
Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de
management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie lucrari.

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi
inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protectia
mediului, prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contina documentatiile
complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia
mediului cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/ DVD.

De asemenea Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului, de la Administratia Nationala Apele
Romane ,,Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor”.

Analiza DNSH (Do No Significant Harm)

Prestatorul va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul proiectului respectd in
integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ® (DNSH —,,Do No Significant Harm”), in
conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientéiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viafi a investifiei
propuse in cadrul acesteia, in special luénd in considerare etapele de implementare/execufie, operare §i
scoatere din uz a investitiei.

Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciaza in mod semnificativ pe
durata intregului ciclu de viati a investifiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbdérilor climatice;

(b) adaptarea la schimbdrile climatice;

(c) utilizarea durabila gi protectia resurselor de api si a celor marine;

(d) tranzifia cdtre o economie circulara;

(e) prevenirea si controlul poluarii;

69 protectia gi refacerea biodiversitatii i a ecosistemelor.
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De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele
antementionate.

3.8 CERTIFICAT DE URBANISM, AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale caror teritorii vor fi ocupate de Proiect si va obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final.

Prestatorul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe ce le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare
realizarii Proiectului, inclusiv PUZ daca este solicitat.

In vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in
acest scop.

Prestatorul va avea in vedere ca certificatul de urbanism pentru realizarea obiectivului de investitii
va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitati. In acest sens, la solicitarea cerificatului de
urbanism, Prestatorul va specifica faptul ca acesta va fi valabil atat pentru realizarea investitiei cat
si pentru relocari de utilitati.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata cu
modificari si completari ulterioare.

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerului Culturii, etc.), in conformitate cu
cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara
si nu vor fi platite separate ci doar cu livrabilele din contract.

Costul estimat al documentatiilor necesare obtinerii avizelor/ acordurilor si autorizatiilor va fi
inclus in cadrul propunerii financiare, va fi suportat de ciitre Prestator si nu va solicita costuri
suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea
intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor.

Este posibil ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului, iar elaborarea
documentatiilor de specialitate privind procedurile de mediu poate fi efectuata numai de catre specialisti/
experti care detin dreptul de a elabora aceste studii conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.
Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare,

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare.
Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Autoritatile
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Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile de catre
directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil de obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor finale, chiar daca unele institutii si autoritati emit intr-o faza initiala avize, acorduri,
autorizatii preliminare, sau cu conditionari. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat
pe baza acestora sa elaboreze o Documentatic Tehnica completa in vederea obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului,
atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul
Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil
cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza
prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari,
autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor
intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,
ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizafie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai
tarziu de expirarea contractului de servicii.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest
Proiect trebuie sa fie emise in numele C.N.A.LR. S.A., cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru
a cvita o eventuala refacturare a TVA-ului,

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale aferente avizelor / acordurilor in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a
prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
urbanism, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii
si data eventualei expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

e adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a
raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

» dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor
echivalente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.:

¢ documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul
emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii,
insotite de viza emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

* dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile
emitente de avize.
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- Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

3.9 PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei
de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LR. S.A. documentatia
completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de
Construire, intoemita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii
catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a Avizelor/ Acordurilor obtinute,
Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va respecta In activitatea de proiectare toate cerinfele din Certificatul de Urbanism, actul de
reglementare privind protectia mediului, precum si din toate celelalte avize si acorduri ete., obtinute de
Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita conform
continutului-cadru reglementat prin H.G. 907/2016, cu respectarea recomandarilor autoritatii emitente a
Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:

® Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic

la toate cerintele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1995 actualizata;

e Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din H.G.
925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;

e Proiectul va contine un capitol in care se va preciza regimul juridic a terenului care urmeaza a fi ocupat
de lucrarile de construire precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.

¢ Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si avize;
Se va urmari corelarea datelor/ conditionarilor din avizele/ prezentate; Planurile de situatie (inclusiv
cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

e Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al
lucrarii de catre OCPI sau ANCPI);

s Studiu geotehnic;

e Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru ”Autorizatie de
Construire™;

e Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:

o Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR SA;

o CTE-CNAIR SA;
Prestatorul este exonerat de sarcini numai dupa obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiei de
Construire.

3.10 ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) aferenta
contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim 2 ani
de la finalizarea Studiului de Fezabilitate - sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului,
constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:
- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/ contractelor de
proiectare si executie lucrari.
- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de
ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor de
achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii
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aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de
date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

4 DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Data intririi in vigoare a Contractului va fi data constituirii Garantiei de Buni Executie,

Data de incepere a Contractului de servicii va fi precizata in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar.
Beneficiarul va emite Ordin de Incepere pentru fiecare etapa, respectiv pentru elaborare SF (etapa I) si
elaborare PAC (etapa II).

Durata transmiterii documentelor elaborate, sunt:

1. Etapa I - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) —90 de zile de la data prevazuta in
Ordinul de Incepere pentru elaborare SF, emis de catre Beneficiar
Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici sunt necesare urmatoarele:
- Avizare in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei;
- Avizare in CTE — CNAIR;
- Avizare in CTE — MTI;
- Emitere Ordin de Ministru.

2. Etapa II - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, — 60 de zile de la data
prevazuta in Ordinul de Incepere pentru elaborare PAC, emis de catre Beneficiar:
Ordinul de incepere pentru elaborarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor va fi emis numai dupa
aprobarea indicatorilor tehnico — economici prin Ordin de Ministru.
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR SA;
-  CTE-CNAIR;

Obtinerea Autorizatiei de Construire intra in sarcina Beneficiarului si va fi obtinuta pe baza PAC-ului,
precum si a avizelor si acordurilor obtinute de Prestator, conform Certificatului de Urbanism.

Termenul de Executie pentru Etapa IT nu se va raporta la data de incepere a Etapei L.
Termenul de executie pentru Etapa II va avea ca referinta data de incepere a Etapei I, respectiv dupa
obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

Contractul poate fi suspendat in perioada cuprinsa intre Etapa I si Etapa II. Contractul poate fi
suspendat pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, dar nu mai devreme de
finalizarea Avizarii Studiului de Fezabilitate in CTE MTI.

Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte integranta din
durata de prestare a serviciilor aferenta etapei I.

Dupa predarea Studiului de Fezabilitate termenul de prestare al serviciilor se poate decala
corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in comisia tehnica privind siguranta
circulatiei, CTE CNAIR si CTE-MT.

De asemenea, dupa predarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire termenul de
prestare al serviciilor se poate decala corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in
in comisia tehnica privind siguranta circulatiei si CTE CNAIR

5 RAPOARTE

5.1 CERINTE DE RAPORTARE
Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat
si in varianta electronica editabila, PDF sau alte formate strict specializate:

1. Raportul financiar pentru etapa I: elaborare SF — se va emite dupa avizarea Studiului de fezabilitate
in CTE CN.ALR. S.A. si CTEM.T.L.
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2. Raportul Financiar pentru etapa II: intocmire Proiect pentru autorizarea Executarii Lucrarilor - se
va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire,

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE C.N.A.LR. S.A..

Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire in baza
Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a avizelor/ acordurilor obtinute.

Beneficiarul are obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare, sa isi exprime
acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor respingerii acestora sau sa solicite
Prestatorului modificari si/sau completari.

52 TRANSMITEREA ST APROBAREA LIVRABILELOR (SF, PAC)

Documentele care vor fi inaintate, vor fi redactate in limba romana.
Documentele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si pe
hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

e 1 original si 2 copii pe suport hartie;

e | copie in format electronic editabil si PDF,
Documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului, cat si la cea a
Beneficiarului.
Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD.
Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.

Solutiile privind semnalizarea si marcaje rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei Rutiere — C.N.A.LLR. S.A. in prezenta elaboratorului studiului de
fezabilitate, inaintea avizarii in C.T.E. — C.N.A.LR, S.A.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MTI, in prezenta elaboratorului
studiului de fezabilitate.

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE C.N.A.LR. S.A.

Observatiile formulate in cadrul sedintelor de avizare a Studiului de Fezabilitate si a proiectului de
Avizare a Lucrarilor de Construire vor fi implementate de Prestator in maxim 10 zile.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si
corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR
la momentul predarii acestora.

Studiul de fezabilitate si Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor livrate de catre Prestator devine
proprietatea CNAIR SA - in calitate de Beneficiar la momentul predarii acestora.

Orice informatie/ document cu privire la acestea se transmite numai cu acordul Beneficiarului.

5.3. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI
La finalul Contractului, D.R.D.P. Constanta va evalua performanta de ansamblu a Contractantului
in legéturi cu executarea Contractului.
Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de performanti prezentati in Anexa B —

Indicatori de performanta.
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6 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

6.1 Cerinte de personal

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.
Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara
a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini,
acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru expertii cheie. Pentru ,,Expertii non-
cheie” si ,,Alti experti” nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile la momentul ofertei.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
necesarul de personal pe toata durata contractului.
Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:
A. Experti cheie

1. Coordonator de proiect

2. Inginer proiectant lucrari de arta

3. Specialist geotehnica si fundatii

B. Experti non-cheie

1. Specialist in domeniul protectiei mediului
2. Topograf

3. Inginer CAD drum/poduri/consolidari

4. Inginer cantitati

5. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
6. Inspector utilitati

7. Responsabil Avize si Acorduri

Prestatorul va asigura pe parcursul derularii contractului, pe cheltuiala sa orice alt personal despecialitate
pentru completarea si implementarea serviciilor, inclusiv expert tehnic si evaluator ANEVAR .

A Experti cheie
Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

1. Coordonator de proiect

- detine diploma de inginer in domeniul geologie si/sau in domeniul inginerie civila si/sau cu
specializarea constructii de Drumuri si/sau Poduri si/sau constructii hidrotehnice sau similar
acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate;

- experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect,in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte Tehnice si/sau
Proiecte Tehnice si Detalii de Executie, pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi
categoria I, care si fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct §i/sau pasaj pietonal.
Notii: pentru indeplinirea cerintei minime de experienti similari, se accepta si prezentarea
unui contract de elaborare gi/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studiu
de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de
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Executie pentru constructie noui si/sau modernizare si/sau lirgire de pod si/sau pasaj
si/sau viaduct si/sau pasaj pietonal aferent unei autostrizi si/sau drum national si/sau
drum expres si/sau drum judetean si/sau stradi categoria L.

2. Inginer proiectant lucriri de arta

- Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar
acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate

- experienta profesionala in calitate de inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau DALI si/sau
Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau
drumuri judetene si/sau strazi categoria I, care si fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj §i/sau
viaduct si/sau pasaj pietonal.

Nota: Pentru indeplinirea cerintei minime de experienta similara, se accepta si prezentarea unui
contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studiu de Fezabilitate
si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau lirgire de pod si/sau pasaj si/sau viaduct gi/sau pasaj pietonal
aferent unei autostrizi si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean gi/sau strada
categoria L.

3. Specialist geotehnica si fundatii

- detine diploma de inginer in domeniul geologie si/sau cu specializarea constructii de Drumuri
si/sau Poduri si/sau constructii hidrotehnice sau similar acestora, emisa de catre o Facultate /
Universitate;

- experienta profesionala detinuta in elaborarea unui Studiu geotehnic aferent unui Studiu de
Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum
expres si/sau drum judetean.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatorul va

include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele expertilor
cheie, copii ale documentelor care atesta studiile si CV-urile si recomandarile din care sa rezulte
experienta profesionala solicitata.
Pentru expertii care constituie factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea
punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune
impreuna cu oferta documentele solicitate pentru acestia in cadrul fiecarui factor de evaluare. In cazul
inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Expertii pentru care au fost
prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare
cu cel din oferta.

B. Experti non-cheie
1. Specialist in domeniul protectiei mediului
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia,

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii/ certificari si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):

a. detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau echivalent

in domeniul protectiei mediului;
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b. experienta detinuta in realizarea de documentatii de evaluare a impactului asupra mediului pentru

C.

[

elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport
rutier .

sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu QUG 195/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari ulterioare, precum
si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
pentru personalul nerezident, au dreptul de a elabora studiile pentru protectia mediului in conformitate
cu reglementarile unui stat membru al Uniunii Europene si fac dovada acestui drept prin prezentarea
unui document emis in acest sens.

. Topograf

Detine autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 (pentru
personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va
prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Pentru expertii straini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia,

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoagterea autorizarii persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparfine Spatiului Economic European in
vederea realizirii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

3. Inginer CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

4. Inginer cantitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

5. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii

» Certificat in conformitate cu HG 300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea

Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea specificA de coordonator In materie de
securitate si sindtate in munca pe durata elabordrii proiectului gi/sau a realizirii lucrérii pentru
santiere temporare ori mobile; pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind
formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300/ 2006 art. 73. Prezenta hotarare
transpune Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L245/1992). Documentul se va prezenta ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
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6. Inspector utilitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

7. Responsabil Avize si Acorduri

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Selectarea expertilor din categoria “Experti non-cheie” se va supune aprobarii Autoritatii Contractante
ulterior semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele
care sa ateste ca acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de
Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza
pe calificarile profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul si pe atestarile legale.

C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti expert
decat cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa
nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate
de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat
conform legislatiei in vigoare - Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din
6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea
tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Proiectului de autorizare a executiei
lucrarilor, inclusiv documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre
verificatori de proiecte atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice vor fi prezentate si asumate
implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E. - CNAIR
S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de
legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor pentru toate domeniile necesare.

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii,
publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1,
aliniatul (3) si aliniatul (4) aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al
SEE.,

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati
de Beneficiar.
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Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care
intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim:
numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect , precum
si alte date pe care le considera relevante,

Activitati minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pet A:
1. Coordonator de proiect

- Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului
contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea
contractului;

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare;

2. Inginer proiectant lucriri de arta

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje,
viaducte, pasaje pietonale). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va
efectua calculele de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform
datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

3. Specialist geotehnica si fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea
datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare geotehnica etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.2 Facilitati asigurate de catre prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator.

6.3 Echipamente

Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta/tara beneficiara
la incheierea contractului niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii.

7 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urméatoarelor atributii:
a. Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile

specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice,
a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in

conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd, dar

fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitafilor actualizat
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d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte pérti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. transmiterea citre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti

J. elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel fncdt si {ind seama de cerinfele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de
utilizatori

8. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerinfele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractant

h. colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activittilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilorin
cadrul Contractului, feedback).

i.  efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii

j-  asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in constructii

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atdt pe perioada derularii
activitatilor cat si Tnainte de finalizarea Serviciilor

l.  relationarea, in scris, cu tofi factorii interesati (Autoritate Contractantd, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractantd - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a acestora

m. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel i in nicio masuré, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile i in masura in care pirtile convin altfel printr-o modalitate
prevazuti in contract

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar i stabilit prin reglementrile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-
economice pentru obiective de investitii astfel incdt si poatd furniza in orice moment evidente, atat
Autoritatii Contractante, cdt i factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice
analizate, a calculelor §i analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligeniele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractanta Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autorititii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

a. punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate;

b. punerea la dispozitic a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea i comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

/- achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urmai, asa cum este stabilit prin Contract;

g.  Documentarea In scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.
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ANEXA A -TPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Prestatorul trebuie s aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie sé ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
C.N.A.LR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.
Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de
achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia, Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.
Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentic de
orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se
datoreazi unor terfe parfi sau unor motive neimputabile acestuia.
Ipoteze privind prestarea serviciilor:
Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1; Buna colaborare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants, Contractant, autoritafi
competente si orice alti factori relevanti implicati;

2 Respectarea de citre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

3. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

4. Nu se previd schimbari ale cadrului institutional i legal care sé afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

5 Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor In legétura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

6. Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autoritéatilor roméne.

Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul
caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil
pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile
pentru a preveni aparitia acestor riscuri i a minimiza consecinfele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului
in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale
managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor
riscuri §i a consecinfelor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete,
defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2, Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucrari care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeaza. In cadrul CTE
CNAIR in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor transmite observatii si
comentarii asupra solutiilor tehnice. Avand in vedere faptul ca suntem la faza de proiectare Studiu de
Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016 pe care
0 va propune spre avizare si punere in acord cu Administratorul drumului ale carui interese sunt
reprezentate prin CTE CNAIR SA.
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3, In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR,
Prestatorul va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016,
cu modificérile si completdrile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum
sl asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care documentatia tehnici obtine
avizulCTE CNAIR, Prestatorul i5i va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG
907/2016, cu modificarile §i completarile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre
avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd,cu modificarile si completarile ulterioare.

4, Schimbari legislative Prestatorul va reproiecta,daca este cazul, atunci cand exista reglementari
tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului, Prestarea serviciilor de
proiectare se va facetinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare la
momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

5. In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a
faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma
consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

6. Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de sarcini nu
vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

/2 Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se
va tine cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita mai multe masuratori/determinari/incercari, dupa
caz. Costurile cu aceste incercari/ determinari / masuratori sunt cuantificate in pretul ofertei;

8. Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor,
etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce
la intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului
crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor/ lucrarilor geotehnice sau de alta
natura / studiilor, etc.;

9. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate
de catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate
(Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la
dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu;

10. Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.
11.  Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasd/ alese o altd/alte variante care si fie

aleasd/ alese in baza traseelor analizate (atita timp cét traseele analizate respecta prezentul Caiet de de
sarcini.

12.  Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea
noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru schimbarile aparute
pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersurile in vederea obtinerii
documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

13, Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute
in perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu
impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari
solicitate conform caietului de sarcini.

14, Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri, Imposibilitatea de
obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a actului de reglementare privind protectia
mediului sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.

15.  Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului in cadrul
procedurii pentru obtinerea actului de reglementare in demeniul mediului.
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16.  Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

17. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini datorita obligatiei
de a raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, in
conformitate cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.
Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

18.  Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Cerintelor Beneficiarului datorita
obligatiei de a raspunde observatiilor.
19. Riscul neavizarii de catre Beneficiar a documentelor datorita continutului necorespunzator al

acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului
de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa
Beneficiarului

20.  Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin Contractul ce rezultd din
aceastd proceduri;

21. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care
confin anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri si se suprapuni si s& nu poati fi
corelate/realizate concomitent.

22, Riscul privind intirzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

23, Datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

24,  Adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autoritatii sau ale unor terte parti) si anume:

a. dificultati de colaborare si comunicare ntre factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de Tntelegere a notiunilor din caietul de sarcini);

b. datele §i informatiile necesare desfasuririi serviciilor comunicate de citre Autoritatea
Contractantd nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

c. addugarea de activitati/ solicitri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.

CNAIR SA isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratarii studiilor si
lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini, contractului si a
legislatiei in vigoare.

Sef Serviciu
Siguranta Circulatiei
Ing. To ihai

intocmit,
In licu Zoe
s
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