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- Se monteaza semnalizarea rutiera:

    semafoare, indicatoare, marcaje

- Circulatia rutiera se va desfasura pe un singur fir (firul din stanga).
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- Se demonteaza parapetul metalic pietonal si se demoleaza lisa

parapetului de pe partea dreapta.

- Se desfac elemetele caii pe firul din dreapta.

- Se inlatura fasia marginala pe firul din dreapta.

- Se executa lucrari de reparatii locale la fasiile ramase pe firul din

dreapta

ETAPA II

400

3.90 40 554.501.10.20

- Se monteaza parapetul de protectie pe firul din dreapta.

- Se monteaza semnalizarea rutiera:semafoare, indicatoare, marcaje

pe firul din dreapta si se deviaza circulatia rutiera.
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- Se monteaza cu macaraua grinda marginala din beton.

- Se executa placa de suprabetonare si sistemul rutier pe pod.

ETAPA III

40 554.50

400

40 554.50

- Se monteaza cu macaraua grinda marginala din beton.

- Se executa placa de suprabetonare si sistemul rutier pe pod.

ETAPA VI

4055 4.50

400

40 554.50

- Se demonteaza parapetul metalic pietonal si se demoleaza lisa

parapetului de pe partea stanga.

- Se desfac elemetele caii pe firul din stanga.

- Se inlatura fasia marginala pe firul din stanga.

- Se executa lucrari de reparatii locale la fasiile ramase pe firul din

stanga

ETAPA V

400

40 554.504055 4.50

- Se monteaza parapetul de protectie pe firul din stanga.

- Se executa semnalizarile si marcajele definitive.

- Se da in circulatie podul.

ETAPA VII

1:100,1:500
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- limitare de viteza

- depasirea autovehiculelor interzisa

- sfarsitul tuturor restrictiilor

- bariera directionala

a56

cu doua fete

- ocolire

a21

- drum ingustat pe partea 

- balize directionale

a3

a49

(conf. SR 1848/1-2004)

a8

a44

circulatie alternanta

- lucrari

- presemnalizarea unui sector cu 

LEGENDA

- drum ingustat pe partea

a2

- semafoare

a57

- semafor

a9

a53

- balize cu lampi in cascada

60

a13 - prioritate fata de circulatia din sens invers

- prioritate pentru circulatia din sens invers

a12

dreapta

NOTA:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul podului,
 se va aduce la cunostinta proiectantului.
3. Lucrarile la calea pe pod se vor executa etapizat, circulatia desfasurandu-se  pe un fir, cu restrictii de
viteza.
4. In situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie.
5. Distanta intre balizele care delimiteaza lucrarea va fi de max. 5m.
6. Indicatoarele rutiere, panourile de presemnalizare,  balizele si barierele directionale vor fi de dimensiuni
mari, conform SR 1848/1 - 2008, Ord. Guv. 195/2002 siHot. Guv. 85/2003, realizate cu folie
retroreflectorizanta pe fond galben.
7. Semnalizarea rutiera este aceeasi pentru toate etapele de executie sieste conform Ordinulul comun
MI/MLPTL,  nr. 1112/411/2000  privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
8. - La inceperea executarii lucrarilor se va afisa la loc vizibil pe toata durata executiei  lucrarilor, un panou
pentru indentificarea santierului conform Ord.MLPAT nr.63N/11.08.1998.
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