¢ cuantificarea (estimarea impactului si a probabilitatilor de realizare);

¢ ierarhizarea (in functie de nivelul/importanta impactului si probabilitatii);

e propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de

implementare si finalizare a Proiectului

Analiza de risc a Proiectului se va facein baza principiilor, standardelor, metodologiilor si
procedurilor recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul
transporturilor.
Beneficiarul se asteapta ca aceste metodologii sa fie prezentate si fundamentate respectand
principiul transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.
Principalele riscuri pe sector care trebuie sa fie luate in considerare in evaluarea riscurilor sunt
cele prezentate in anexa lll “Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu — cap. 2.4 Evaluarea
riscurilor” din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015
de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres,
fransmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de
implementare pentru obiectivul privind investitiile pentru crestere economica si locuri de munca,
declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea ce
priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu si, in temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste modelul pentru
rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana. Aceasta lista nu
este exhaustiva si poate fi imbunatatita de Beneficiar si Prestator.

Analiza calitativa si cantitativa a riscurilor Proiectului are ca scop analiza riscurilor specifice si
particulare identificate, in vederea estimarii probabilitati de aparitie si a impactului unor
evenimenteneprevazute (negative sau pozitive), in afara ipotezelor de baza utilizate(tehnice,
juridice, financiare, socio-economice, de mediu) pentru definirea Proiectului, pentru estimarea
costurilor de baza si a graficului de realizaresi finalizare a Proiectului in cazul de baza.

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate se va realiza o analiza calitativa a acestor riscuri, precum
si 0 descriere si prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru care nu s-a putut realiza o
cuantificare a acestora.

Prestatorul va prezenta un registru (o matrice) al riscurilor, sub forma unui tabel centralizat al
riscurilor identificate relevante pe fiecare domeniu de analiza a Proiectului, probabilitatea de
aparitie a acestor riscuri, estimarea impactului asupra factorilor de influenta, parametrilor,
variabilelor (ex. costurilor de investitie, nivelului de finantare, costurilor de intretinere, duratei
constructiei, etc.), cuntificarea cantitativa/ monetara a riscurilor, precum si descrierea masurilor de
reducere a riscurilor cu impact negativ asupra indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului si a
indicatorilor de eficienta socio — economica ale acestuia.

Analiza de risc cu privire la impactul asupra indicatorilor tehnico-economici(cost de investitie,
durata, etc.) se vor ceniraliza intr-o matrice (registrul) a riscurilor dupa modelul de mai jos.

Model indicativ tabel privind matricea (registrul) a riscurilor

Nr.cr | Denumi | Descrie | Valoare | Probabilita | Impactul | Valoare Masuri propuse de
t rerisc |rerisc | factor te de | estimat Estimata | eliminare/

de aparitie o a Riscului | reducere/control

influent o 0

0

a caz

de baza
1 2 3 4 5 6 7 = 4x5x6

Concluziile analizei de risc vor fi prezentate si sub forma unor grafice relevante si vor fi incluse in
volumul privind ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.
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Astfel se va recomanda de catre Prestator plafonul necesar de “rezerve” de costuri si termene de
realizare, care ar trebui avut in vedere pentru executia si intretinerea drumului .

Prestatorul va documenta si va descrie si metodologile de estimare a probabilitatilor si a
impactului, documentarea distributiei riscurilor pe perioada de implementare a Proiectului, in valori
nominalefindexate si in valori nete prezente pentru fiecare risc identificat.

In analiza riscurilor se vor utiliza si simulari de tip Monte-Carlo, iar Prestatorul va prezenta si
fundamenta, documenta si va descrie tipul de distributii de probabilitate alese/ selectate in
realizarea acestui tip de simulare.

Prestatorul vapropune si va descrie ratiunile care stau la baza propunerii sale de alocarea riscurilor
intre autoritatea contractanta si potentialul contractor al lucrarilor de executie.

Concluziile ACB vor include argumentarea alegerii solutiei tehnice din punct de vedere financiar,
tehnic (si masuri de siguranta), socio — economic si de mediu etc.

Concluziile ACB vor fi prezentate in cadrul unui document care va cuprinde cel putin urmatoarele
sectiuni:

1. Prezentarea si obiectivele Proiectului
2. Analiza optiunilor

3. Analiza financiara

4. Analiza economica

5. Analiza riscului si a senzitivitatii

6. Modelul Financiar

7. Manualul Modelului Financiara

Concluziile si recomandarile analizei ACB, cat si o cronograma pentru drumul , realizata in
Microsoft Project si care va tine cont de legaturile logico-temporale dintre diferitele activitati si
punctele critice identificate, prezentind in ansamblu perioada de implementare preconizata.

In cazul in care, ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a studiului de impact si/sau a
finalizarii Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbari ale traseului drumului care a fost
recomandat si care produc modificari semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de
investitie, Prestatorul va actualiza Analiza Cost-Beneficiu.

MODELUL FINANCIAR

In vederea realizarii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS
Excel care va permite analizarea si prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum
si a ipotezelor si factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de eficienta
financiara si socio-economica.

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privire la
realizarea modelelor financiare in domeniul transporturilor si drumurilor si va fi elaborat de catre
modelatori financiari cu experienta in domeniu.

De asemenea, pentru design-ul Modelului Financiar se recomanda considerarea unor principii de
elaborare general valabile in realizarea unor modele financiare de calitate.

Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar sa poata fi utilizat efectiv ca instrument de analiza al
Proiectului si sa fie suficient de flexibil astfel incat sa permita realizarea de scenarii diferite cu
privire la ipoteze precum: sursele potentiale de finantare in constructia prooiectului, venituri
potentiale proprii ale Proiectului (taxe, alte venituri), date de inceput si durate de constructie,
orizontul de previziune explicita, etc.

Modelul Financiar trebuie sa fie elaborat astfel incat, prin structura sa, sa permita analize de
scenarii diferite cu privire la surse de finantare diferite pentru finantarea constructiei unui astfel de
proiect precum: fonduri europene, imprumuturi si surse bugetare.
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De asemenea Modelul Financiar trebuie sa permita rularea unor scenarii din punct de vedere al
unor venituri potentiale cum ar fi taxe pe drumurile sau alte venituri adiacente specifice, chiar daca
astfel de venituri nu sunt preconizate la acest moment.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza
carora se va realiza Modelul Financiar si analizei cost-beneficiu, se va face o documentare in
detaliu, cu specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele,
informatiile si a parametrilor utilizati.

Modelul financiar trebuie sa fie elaborat respectand principiul transparentei.

In cadrul capitolului privind analiza cost-beneficiu, se vor descrie in detaliu, metodologiile specifice
aplicate, a analizelor efectuate, a judecatilor profesionale, a ipotezelor, a factorilor de influenta si
parametrilor care au stat la baza realizarii analizei cost-beneficiu si a Modelului Financiar.

In vederea utilizarii Modelului Financiar si de catre Beneficiar , ca instrument de analiza al
Proiectului, Prestatorul va elabora Manualul de Utilizare a Modelului Financiar, in care vor fi
descrise in detaliu instructiunile de folosire a acestuia.

Foile de lucru cu privire la datele primare/brute de intrare in Modelul Financiar si care nu au fost
deja incluse si utilizate in cadrul fisierului propriu-zis al Modelului Financiar, vor fi prezentate ca
anexe la Modelul Financiar.

Modelul Financiar trebuie sa permita rularea analizelor de scenarii, analize de sensitivitate si
analize de risc adecvate (ex. Monte Carlo, etc.)

In elaborarea Modelului Financiar, prestatorul trebuie sa dezvolte si sa implementeze toate
procedurile necesare pentru a se asigura ca Modelul Financiar nu contine erori de orice natura.

Design-ul Modelului Financiar se va face la nivelul de detaliere necesar pentru asigurarea
transparentei, si va permite o prezentare clara, si usurinta functionala de utilizare si modificare a
parametrilor Modelului Financiar cu privire la:

-datele de intrare/ipotezele/parametrii modelului financiar;
-prelucrarea datelor (calcule, macros, flags, counters, index-uri, efc.),

-situatiile financiare previzionate (Cont de Profit si Pierdere, Bilant, Fluxuri de numerar),
devizul general, tabloul imobilizarilor si amortizarii (daca e cazul), tabloul surselor de finantare
si a utilizarilor, fond de rulment, TVA, alte taxe si impozitul pe profit, etc.);

-rezultatelor/indicatorilor specifici (ex. RIR, VNA, B/C, perioada de recuperare, perioada de
recuperare ajustata, cost-volum-profit/praguri de rentabilitate, alti indicatori specifici utilizati
definantatori pentru fluxurile de numerar specifice aferente Proiectului;

-grafice de sinteza relevante, care vor permite reprezentarea si vizualizarea sintetica a
fluxurilor si rezultatelor Proiectului;

-calculele, ipotezele si metodologia, daca este cazul, privind estimarea ratelor de actualizare
costului capitalului propriu, costului imprumuturilor, precum si a costului mediu ponderat al
capitalului.

Modelul financiar va fi ajustat din punct de vedere al structurii sau al datelor de intrare de catre
Prestator, sau la cererea autoritatii contractante ori de cate ori este nevoie pe intreg procesul de
analiza al Proiectului si de asistenta a Beneficiarului in indeplinirea obictivelor Beneficiarului cu
privire la Proiect si cu privire la contractul cu Prestatorul angajat in baza acestui caiet de sarcini.

Manualul de Utilizare a Modelului Financiar
Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar.
4.1.3.8. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor
locale si judetene ale caror teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele
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Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate
“spre neschimbare” de catre emitent.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca
urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special
conditile referitoare la restrictile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate,
precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute
de legea romana in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile,
permisele si a autorizatiile necesare realizarii Proiectului, inclusiv PUZ daca este solicitat.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul agricol conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata cu
modificari si completari ulterioare.

Pentru Autorizatia de Construire se va intocmi documentatia conform legii 50/1991 cu toate
modificarile si completarile ulterioare si cu cerintele Legii 255/2010 cu toate modificarile si
completarile ulterioare.

Romania a implementat in totalitate in legislatia nationala ultimele directive europene in ceea ce
priveste evaluarea impactului asupra mediului si procedura de obtinere a Acordului de Mediu care
este absolut necesar promovarii investitiei si care se obtine anterior obtinerii Autorizatiei de
Construire, care sa respecte atat legislatia nationala in vigoare cat si directivele europene in
vigoare.

Pentru obtinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ,
Ministerul Culturii si Patrimoniului National, etc.) sunt solicitate studii de specialitate si studii de
coexistenta, C.N.A.l.LR. S.A. nefiind abilitata sa intocmeasca aceste studii, drept urmare este
necesar inchierea unor contracte cu proiectanti sau institutii legale abilitate (in cazul studiilor de
arheologie) de specialitate, aceasta sarcina revine Prestatorului.

Deasemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii de arheologie,
studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre
Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara.

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de
emiterea avizului ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera
ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara. Este posibil, ca
pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii Acordurilor de Mediu, iar elaborarea documentatilor de
specialitate privind procedurile de mediu, poate fi efectuata numai de catre persoane/institute/firme
specializate si atestate de catre autoritatile competente privind protectia mediului.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei
isi va evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

e Avizul MT privind oportunitatea si necesitatea realizarii investitiei;
e Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice;

e Certificatul de urbanism, emis de Consiliu Judetean care are autoritate asupra oraselor,
insotit de toate aprobarile necesare de la institutiile teritoriale abilitate;

» Avizele de Utilitati (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canalizare, telecomunicatii,
petrol, etc);

¢ Autorizatiile si aprobarea pentru protectia mediului si a apelor,
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o Alte autorizatii specifice, avize si aprobari necesare, stabilite in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare, emise de institutiile abilitate ( Consiliul judetean, Consiliul Local,
Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar — Veterinara si de Gospodarirea Apelor,
Agentia de Protectie a Mediului, Ministerul Apararii Nationale, Inspectoratul General de
Protectie Civila, Serviciul Roman de Informatii, Minsterul Administratiei si Internelor,
Inspectoratul Judetean de Politie, Directiile Judeteane de Cultura, Ministerul Agriculturii si
Padurilor, respectiv Regia Nationala a Padurilor / Directiile Silvice / Ocoalele Silvice etc.)
si stabilite in conformitate cu prevederile legii in vigoare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente
pentru obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de
implementare prezentat in Raportul de Inceput.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate,
Ministerele sau Autoritatie Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de
obtinerea aprobarilor prealabile de catre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si
autoritati emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor
conditii sau completari sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil
de obtinerea tuturor aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare
pentru respectarea conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize,
acorduri, autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte
avize, acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate
aprobarile necesare astfel incat pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica completa
in vederea obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astefel incat realizarea Proiectului sa
poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va
fi necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a
contractului, atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren
pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor
apartinand domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte
asemenea, vor fi suportate neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor, acordurilor, inclusiv
a studiilor de specialitate elaborate de subproiectanti privind acest Proiect trebuie sa fie emise in
numele C.N.A.L.R. S.A., cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare
a TVA-ului.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi
responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in
scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de
avize/acorduri, aprobari, autorizati si va propune in scris cu promtitudine solutii de
rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale
pentru demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau
dupa caz, ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor,
acordurilor, permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

In cadrul informarii, Prestatorul va anexa documentele prin care au fost solicitate emiterea avizelor,
acordurilor, autorizatiilor si avizele deja obtinute in (copie) si va prezenta analiza sa asupra celor
intampinate in sensul celor mentionate in paragraful anterior.

De asemenea, Prestatorul va detalia orice avantaje aparute in beneficiul Proiectului sau orice
conditii si restrictii sau alte aspecte impuse, specificand in mod clar care vor fi implicatiile acestora
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in ansamblul realizarii Proiectului si daca cele intampinate vor avea efecte asupra unor avize,
acorduri, permise, aprobari si orice autorizatii deja obtinute sau alte avize care urmeaza sa fie
emise ulterior.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord,
permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie
lucrari, dar nu mai tarziu de expirarea contractului de servicii.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia
de a prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar cu toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau
autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei expirari daca e
cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;
- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

¢ adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau
dupa caz a raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului,
acordului, autorizatie, etc.;

« dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau
costurilor echivalente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.;

» documentatiile sau dupa caz a raportelor de specialitate care au fost depuse
in scopul emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii si
rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza emitentului sau dupa
caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

e dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile
si autoritatile emitente de avize.

Dupa elaborarea de catre Prestator a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire, obtinerea Autorizatiei de Construire va reveni Beneficiarului.

4.2. Scopul serviciilor pentru sustinerea aplicatiei de finantare

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului Ghidul Solicitantului POIM 2014 — 2020, precum si
toate documentele relevante, necesare pentru elaborarea aplicatiei de finanare. Aceste
documente se regasesc pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, la adresa
http:/iwww.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare -ghiduri-beneficiari

Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea si evaluarea Cererii de finantare pana
la emiterea deciziei de finantare de catre AM si Comisia Europeana (dupa caz), constand in
urmatoarele servicii de asistenta, dar care nu se vor limita la: :

-asistenta in formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de catre Beneficiar, Jaspers, AM, CE,
Banci, alte autoritati Romane pana la obtinerea finantarii;

-ajustarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de fezabilitate ori
de cate ori este nevoie pana la obtinerea finantarii;

-asistenta la intalnirile Beneficiarului cu potentiali finantatori sau cu autoritatile/ entitatile care
verifica aplicatia de finantare;

-asistenta Beneficiarului in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea
aprobarilor indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobarii acestora daca este cazul.

- orice alta asistenta in functie de particularitatile sursei de finantare sau a unor necesitati de
asistenta specifica identificata.
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4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului pentru
Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie
publica

Prestatorul va pregati documentatia de atribuire a contractului si va acorda asistenta
Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de catre Beneficiar, constand in principal
a urmatoarele servicii de asistenta:

-intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractelor de lucrari de executie.

- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei de date a achizitiei si formularea criteriilor
minime de calificare, daca este cazul.

-asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de de desfasurare a procedurilor de achizitie
publica, pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre acestia in cadrul
procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti
in scopul clarificarii aspectelor perzentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea
raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile
legii 98/2016 si HG 395/2016.

-alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica
derulate de Beneficiar.

5.MANAGEMENT DE PROIECT
5.1. Institutia responsabila

Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nominaliza un Manager de Proiect responsabil
cu supervizarea si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot apare
pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

5.2. Structura Managementului

Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formata din specialisti cu experienta pe
domenii diferite, din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

5.3. Facilitati asigurate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiarul acorda o importanta deosebita finalizarii cu succes si la un nivel de calitate ridicat a
serviciilor solicitate, sise va implica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii
activitatilor care ii revin. Beneficiarul se va concentra in special pe:

e Colectarea si transmiterea catre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor
datelor si studiilor existente care au relevanta pentru Proiect;

¢ Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre
Prestator, in limita existentei lor;

e Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere.

e Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii
in termenul contractat.

Suplimentar fata de cele de mai sus, Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

Asigurarea Calitatii

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de
Fezabilitate sa fie certificate de catre verificatorii nationali atestati, Prestatorul este obligat sa
implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii care sa contina minim: ISO 9001 si ISO
9004,

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de Inceput. Planul de Calitate se va baza
pe Sistemul de Management al Calitatii Prestatorului. Planul de Calitate va include:
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« Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor
de comunicare;

e Subcontractantii;
« Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;

e Sistemele de management ale documentelor si planselor, specificand regulile de
numerotare si indosariere, inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;

o Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard,;

« Proceduri de asigurare a calitatii aplicabile activitailor desfasurate in cadrul prezentului
proiect si foi de control, proceduri de revizuire si calendare;

o Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor;

e Proceduri pentru comunicarea si coordonarea internasi externa;

o Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;
e Inregistrarea progresului Proiectului;

e Subcontractantii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu partile relevante ale
Planului de Asigurare a Calitatii (numirea subcontractantilor necesita mai intai aprobarea
CNAIR SA).

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de
catre Prestator. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia
acestuia toate datele, informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale
interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

6.LOGISTICA SI PLANIFICARE
6.1. Locatie '

Prestatorului i este solicitat sa stabileasca un birou pentru Proiect in municipiul Constanta care va
fi principala baza a operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Managerul de Proiect din
C.N.A.LR. S.A. - DRDP Constanta .

6.2. Data de Incepere si Perioada de implementare
Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul contractual.

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in
vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a
contractului. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat
din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor
necesare desfasurarii activitatii.

De la aceasta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din
punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Prestatorul va elabora ,manualul de asigurare a calitatii specific pentruProiect” si va elabora
programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste douadocumente vor
fi prezentate Beneficiarului in Raportul de Inceput.

Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 6 luni de la data inceperii
contractului.Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. Raportul de Inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna
de la data de incepere.

2. Rapoarte de progres lunare
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3. Studiul de Fezabilitate final — 6 luni de la incepere

7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA
7.1. Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sa acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a
solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor,
in acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa nume , CV-uri, diplome de absolvire numai pentru expertii cheie
principali si secundari. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor .

Experti cheie principali

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie principali:
Coordonator de proiect

Inginer proiectant de drumuri

Inginer proiectant de poduri

Inginer proiectant de consolidari

Topograf

Expert Geotehnica si Fundatii

Expert evaluator de mediu

Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara
. Arheolog

10. Expert Evaluator Imobile

©ooNOOR WD

Experti cheie secundari
Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie secundari:

1. Coordonator adjunct de proiect

3 Ingineri proiectanti de drumuri

3 Ingineri proiectanti de poduri

1 Inginer proiectant de consolidari
1 Topograf

ok wN

Alti experti necesari
Prestatorul va avea in vedere si alti experti necesari pentru sarcina prezenta.

Prestatorul va selecta si angaja alti experti conform profilelor identificate in acest Caiet de Sarcini.
Aceste profile vor indica daca ei vor fi considerati ca experti pe termen lung / pe termen scurt. Toti
expertii trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le
revin.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt tip de
expert/specialist functie de specificul situatiei i), Prestatorul va selecta si propune acest tip de
expert ca expert pe termen lung sau scurt si va considera plata acestui/acestor experti inclusa in
propunerea financiara.
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Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti aditionali vor fi
transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si experienta de
lucru. Selectarea expertilor se va supune aprobarii Autoritatea Contractanta iar documentele care
stau la baza aprobarii vor fi: prezentare C.V., prezentare documente din care sa reiasa nivelul
studiilor superioare.

Se va retine ca functionarii publici si alt personal care lucreaza in administratia publica a Romaniei
nu pot fi selectionati ca experti, decat daca se obtine anterior aprobare in scris de la Comisia
Europeana.

Acesti experti vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Prestatorul va selectiona si va aproba
personalul pe care il considera experimentat si pregatit sa elaboreze documentele si/sau studiile
necesare implementarii acestui proiect.

Experti pe termen scurt

Prestatorul poate indica o echipa de experti nespecificata cu indicatii cu privire la domeniile unde
expertiza pe termen scurt ar putea fi necesara.

Ei pot fi mobilizati in acord cu nevoile, care pot aparea in timpul perioadei de implementare a
contractului, numai dupa informarea prealabila a Beneficiarului.

Expertii pe termen scurt vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat
acesteia. Expertii pe termen scurt sau necesitatea mobilizarii lor este supusa aprobarii
Beneficiarului.

Afestari:
- Verificator atestat Af. trebuie sa detina diploma/certificat de atestare/pe domeniul specific;
- Experti Achizitii Publice trebuie sa detina Certificat de expert in domeniul Achizitiilor Publice;

- Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii - certificat in conformitate cu HG
300/2008, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea Ordinului 242/2007, Regulamentul
privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sénatate in muncé pe durata
elaborarii proiectului si/sau a realiz&rii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

7.2. Facilitati asigurate de catre Prestator
Acces la datele MPGT.

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii
in mod corespunzator.

Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare,
permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare
pentru realizarea serviciilor solicitate conform caietului de sarcini.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta
si operabilitate in implementarea contractului.

Prestatorul este raspunzator de asigurarea echiparii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a
intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii contractului.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice,
precum si a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor
solicitate conform acestui caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul
Raportului de Inceput. Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de
catre Prestator, pe toata perioada de implementare a serviciilor solicitate. :

7.3. Echipamente

Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta/tara
beneficiara la incheierea contractului niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii.
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Anexa 1 - EVALUARE SI DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC

In conformitate cu legislatia romana in vigoare, pentru realizarea proiectului este obligatorie
cercetarea arheologica. Realizarea acestor investigatii in faza de studiu de fezabilitate va permite
adoptarea celei mai potrivite solutii de executie, in eventualitatea existentei pe traseu a unor
potentiale probleme de patrimoniu care pot aduce modificari in proiect sau dificultati in respectarea
termenelor de executie. Cercetarea arheologica se poate gestiona prin respectarea termenelor de
timp.

Experienta Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. in derularea
proiectelor de elaborare a studiilor de fezabilitate a demonstrat c& la nivelul de Studiu de
Fezabilitate, Prestatorii trateaz& uneori cu superficialitate cercetarea arheologica, respectiv
identificarea siturilor arheologice, astfel incét la elaborarea proiectului tehnic si, ulterior, 1a executia
lucrarilor s-au constatat diferente majore fats de prevederile studiului de fezabilitate.

Aceste diferente au generat in timp costuri suplimentare majore in cadrul proiectelor iar
responsabilitatea proiectantului a fost aproape inexistenta.

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea, executarea investigatiilor arheologice si
obtinerea tuturor aprobérilor, avizelor/ actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau
serviciului public deconcentrat al acestuia, necesare realizarii proiectului de infrastructura rutiera.

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. isi rezerva dreptul
de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de

erorile/llipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii cercetarii arheologice, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul
Caiet de sarcini.

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura
de atribuire si prin semnarea contractului i nu va avea nici o pretentie in cazul aparitiei acestora
sau a altora neidentificate mai jos dar posibil sa apara.

Pretul ofertei include riscurile prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie
de orice natura (materiald, financiara etc.) in cazul aparifiei acestora.

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea urméatoarelor riscuri identificate mai jos si va
lua m&suri concrete pentru evitarea acestora precum si a consecintelor rezultate:

- Riscul s& apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor
avizelor , acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor
autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri.
Imposibilitatea de obtinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avizefacorduri poate
genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt ce
ar determina blocarea realizarii proiectului.

- Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile
care contin anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri sa se suprapuna §i sa nu poata fi
corelatefrealizate concomitent.

- Risc de intarziere din cauza conditiilor speciale formulate de catre Ministerul Culturii sau
serviciului public deconcentrat al acestuia, in cazul in care traseul propus va afecta situri
arheologice cunoscute, identificate sau descoperite in cadrul investigatiilor specifice de teren.

- Riscul identificarii/delimitarii/evaluérii eronate a siturilor arheologice care poate conduce
la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului de autostrada. Riscul va fi asumat atat
de catre Prestator, cat si de institutia de profil muzeal, de cercetare sau de invatamant superior
care a fost stabilitd ca executant al acestor servicii.

- Riscul neavizarii de catre beneficiar a rapoartelor si livrabilelor din cauza continutului
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necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfésurarea activitafilor
specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate.

- Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

Pe parcursul derulrii proiectului pot aparea si alte riscuri decat cele mentionate mai sus si
care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului, situatii care vor fi solutionate
de catre parti, potrivit prevederilor legale si contractuale.

Pentru obtinerea avizelor/ actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau
serviciului public deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate, C.N.A.LR. S.A
nefiind abilitata sa intocmeasca aceste studii, drept urmare este necesara incheierea unor
contracte cu institutii de profil muzeal, de cercetare sau de invatamant superior, aceasta sarcina
revenindu-i Prestatorului.

Obtinerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologica va fi suportata de catre
Prestator si costurile generate vor fi evaluate si estimate in propunerea financiara.

In cazul avizelor/ actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau serviciului
public deconcentrat al acestuia costurile nu sunt legate de emiterea avizului ci de intocmirea
documentatiei complexe pe baza céreia se emite Avizul.

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, costurile aferente riscurilor enumerate mai
sus si responsabilitatea investigatiilor si obtinerii avizelor vor fi suportate de Prestator si vor fi
cuantificate in oferta financiara si sunt incluse in valoarea de contract.

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor
executa/presta activitatea de cercetare arheologica, de la momentul depunerii ofertei.

Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze
siturile arheologice. In conditiile in care siturile arheologice nu se pot evita se vor elabora fie solutii
tehnice de proiectare care s le afecteze cat mai pufin fie solutii de protejare/conservare.

in contractarea lucrarilor specifice Prestatorul va trebui sa tind cont de: Legea nr. 378/2001
( legea de adoptare de catre Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 462/2003, Legea nr.
258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, Ordinul comun MCPN - MTI
653/2010 pentru instituirea Programului national de cercetare arheologica "Autostrada" si OMCPN
nr. 2562/4.10.2010.

In baza lucrarilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmatoarele
etape:

Realizarea unei evaludri preliminare (se va intocmi la faza studiului privind stabilirea
variantelor de traseu) care s cuprinda in mod obligatoriu:

- Efectuarea si redactarea unui studiu de arhiv&, prin consultarea surselor documentare
(text, fotografii, harti, schite etc.) si al referintelor bibliografice;

- Efectuarea unui studiu de topografie arheologica corelat cu optiunile de traseu propuse,
inclusiv traseul preferat;

- Efectuarea unei cercetari privind orice date istorice (documente, poze, schite, harti) si
identificarea oric&ror referinte relevante in literatura existentd;

- Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea
zonelor de atentie;

- Pregétirea estimérilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice
avute in vedere pentru fiecare variantd de traseu, considerand acest aspect ca parte din evaluarea
multicriteriald de care se tine cont.

Realizarea unei evaluiri de teren — diagnostic arheologic intruziv (necesar numai
pentru varianta finald de traseu).

a. - Efectuarea de investigatii aerofotogrametrice si, daca este cazul, magnetometrice;

b. - Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren (perieghezd) si efectuarea de
sondaje arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe intreg traseul drumului . Sondajele vor fi
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realizate din minim 50 in 50 de metri, se vor efectua minim 10 sondaje/km iar dimensiunile
sondajelor vor fi de minim 6 x 2 m sau dupa caz;

c. - Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii
noninvazive asupra acestora, dacd este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor si
identificarea masurilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologica preventiva in
vederea descarcarii terenului de sarcing arheologica sau protejare, conservare, modificariri ale
proiectului de infrastructura etc.);

d. - Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor
obiective de patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat, prin corelarea datelor de arhiva
cu datele colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive)
stabilindu-se inclusiv zonele de risc pentru lucréri adiacente lucrarilor de constructie (drumuri
tehnologice, gropi de imprumut etc.);

Tntocmirea unui raport de evaluare /studiu de diagnostic arheologic care trebuie sa
cuprindd in mod obligatoriu, pe langa informatiile mentionate mai sus la literele a - d,
urméatoarele date:

1. Distributia in plan, conturarea clara a siturilor care vor fi afectate de proiect, in
coordonate STEREO 70, inclusiv inregistrarea GIS;

2. Fisele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat in parte dupa modelul de mai jos:
FISA
pentru sit arheologic identificat in urma lucrérilor de diagnostic arheologic
Tronson drum
Beneficiar/constructor
Localitate la nivel de sat,comuna,oras,municipiu
Judet
Institutia care a realizat diagnosticul
Responsabil stiintific
Nr. autorizatie de diagnostic arheologic
Pozitia sitului pe tronsonul drumului (in km.)
Denumire sit arheologic/zona cu posibil potential arheologic
Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectata de proiect)
Perioada in care s-a desfisurat diagnosticul pentru respectivul sit
Numdr de sectiuni de diagnostic
Descriere tehnica
Stratigrafia generald a sitului
Principalele descoperiri
Elemente de cronologie relativa si absoluta
Propuneri cercetare (supraveghere arheologicé/cercetare arheologicé preventiva)
Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologica preventiva pentru sit:
Durata contractului (in sdptamani)
Propuneri colectiv de cercetare (numar membri, specializare)
Numdr si tip utilaje pentru decaparea mecanizata
Numér personal necalificat

Alte dotari necesare
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Raportul de evaluare/Studiul de diagnostic arheologic trebuie sa mai cuprinda, pe langa
informatiile mentionate mai sus Ia literele a-d si punctele 1 - 2, urmatoarele elemente:

1. Clasificarea siturilor arheologice in functie de semnificatia acestora si prioritizarea
siturilor in baza necesitatii pentru o cercetare detaliata suplimentara;

2. |dentificarea si planificarea masurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra
patrimoniului arheologic, prezentat in rezumat in planul de management;

3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologica preventivd, adaptatd la
situatia actuala din teren;

4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologica preventiva,
evaluarea structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrari, care va include
instalatii si echipamente, materiale auxiliare de munci etc; (Centralizarea punctului 18. din
fisele de sit);

5. Analiza beneficiilor/profitabilititii proiectului din punctul de vedere al costurilor
specifice legate de cercetare, protectie, conservare si capitalizare a mostenirii arheologice
(conform prevederilor specifice ale Conventiei Europene de la Malta — 1992);

6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de mostenirea arheologica
cum ar fi supravegherea arheologica, cercetarea arheologica preventiva,

7. Planificarea perioadei de tranzitie de la faza studiului de diagnostic arheologic la
investigatiile arheologice ale sitului arheologic;

8. Pentru zonele n care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic
se poate incheia cu o recomandare pentru obtinerea avizului favorabil cu conditia
supravegherii arheologice.

9. Anexa - Harta cu distributia siturilor arheologice Tn functie de traseul de proiect ales;

Raportul complet cu privire la studiile arheologice va fi inclus ca volum separat la Studiul
de Fezabilitate.

Prestatorul are obligatia de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directia Judetena
de Cultura., spre verificare si emitere punct de vedere.

in urma diagnosticului arheologic intrusiv, cea de-a treia etapa, respectiv cercetarea
arheologica preventiva, poate fi evaluata si gestionata corespunzator.

54



Anexa 2 - LISTA CU STANDARDE S| NORMATIVE APLICABILE

. Pentru buna indeplinire a obiectivelor impuse prin proiect, se va respecta legislatia europeana
si cea nationald (primaré i secundara) in vigoare. Urmatoarele standarde si normative vor fi
luate In considerare:

SR EN 1997-1:2004 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-2:2007 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului

NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

SR EN ISO 14688-1:2004 - Cercetdri si incercari geotehnice. |dentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005 - Cercetéri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

NP 125-2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
NP 126-2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii
mari

NP 112-2004 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

NP 123-2010 — Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatjilor pe pilofi

NE 008-1997 — Normativ privind Tmbunét&tirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice

C 159-1989 — Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda
penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibro-penetrare

C 196-1986 — Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate la lucrari de
fundatii

C 241-1992 — Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de
fundare la solicitari seismice

C 251-1994 — Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrarilor
de imbunéttire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale locale
de aport pe cale dinamica

NP 075-2002 — Normativ pentru utilizarea materialelor geo sintetice la lucrarile de
constructii

GE 044-2001 — Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatjilor privind
parametrii geotehnici

GT 001-1996 — Ghid privind criterii de alegere a incercérilor $i metodelor de determinare a
caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor

NP 122-2010 — Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale
parametrilor geotehnici

SR 3414-1994 — Geologie, geologie tehnica si geotehnica. Harti, sectiuni si coloane. Indici,
culori, semne conventionale

STAS 6054-1977 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Republicii Socialiste Romania

STAS 3950-1981 — Geotehnica. Terminologie, simboluri §i unitati de masura

STAS 11156-1978 — Teren de fundare. Geofizica inginereasca. Terminologie

STAS 7731-1988 — Geologie. Terminologie

STAS 1242/2-1983 — Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de céi ferate, drumuri si autostrazi

STAS 1242/3-1987 — Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise

STAS 1242/4-1985 — Teren de fundare. Cercetéri geotehnice prin foraje executate in
pamanturi

STAS 1242/7-1984 — Teren de fundare. Cercetarea geofizicd a terenului prin metode
seismice

STAS 1242/8-1975 — Teren de fundare. Principii de cercetare geofizicd a terenului prin
metode electrometrice Tn curent continuu

STAS 1913/1-1982 — Teren de fundare. Determinarea umiditatii

STAS 1913/2-1976 — Teren de fundare. Determinarea densitatii scheletului pamanturilor
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STAS 1913/3-1976 — Teren de fundare. Determinarea densitéfii pamanturilor

STAS 1913/4-1986 — Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

STAS 1913/5-1985 — Teren de fundare. Determinarea granulozitatji

STAS 1913/6-76 - Teren de fundare. Determinarea permeabilitatii in laborator.

STAS 1913/12-1988 — Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice
ale pamanturilor cu umflari si contractii mari

STAS 1913/13-1983 — Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare
STAS 1913/15-1975 — Teren de fundare. Determinarea greutaii volumice pe teren

STAS 1913/16-75 - Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic.

STAS 13006-91 - Teren de fundare. Determinarea densitatii maxime corespunzatoare starii
uscate a paAmanturilor necoezive

STAS 13021-91 - Teren de fundare. Determinarea densitatii minime corespunzatoare starii
uscate a pamanturilor necoezive

STAS 8942/1-1989 — Teren de fundare. Determinarea compresibilitafii paméanturilor prin
incercarea in edometru

STAS 8942/2 — 82 — Teren de fundare. Determinarea rezistentei pAmanturilor la forfecare
prin incercarea de forfecare directa

STAS 8942/6-76 - Teren de fundare. incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiald
STAS 9180-73 - Teren de fundare. Determinarea capacitatii de retinere a apei de catre
pamanturi la diferite suctiuni

STAS 3300/1-1985 — Teren de fundare. Principii generale de calcul

STAS 3300/2-1985 — Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe

Legea 575-2001 — Planul de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: Zone de
risc natural

SR EN 1SO 22475/1-2007 — Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie

SR EN ISO 22475/2-2009 — Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
mésurari ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal

SR EN ISO 22476/2-2006 — Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2:
Incercare de penetrare dinamica

SR EN ISO 22476/3-2006 — Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 3:
Incercare de penetrare standard

SR EN 15237:2007 - Executia lucr&rilor geotehnice speciale. Drenaj vertical

SR EN 14731:2006 - Executia lucrarilor geotehnice speciale. imbunatatirea pagmanturilor
prin vibrare de adancime

SR EN ISO 14689-1:2004 - Cercetari si incercari geotehnice. Denumire si clasificarea
rocilor. Partea 1: Denumire si descriere

STAS 8942/3-00 - Teren de fundare. Determinarea modului de deformatie liniara prin
incercéri pe teren cu placa

STAS 7107/1-76 - Teren de fundare. Determinarea materiilor organice

STAS 7107/3-74 - Teren de fundare. Determinarea continutului de carbonati

STAS 2745-90 - Teren de fundare. Urmdrirea tasarilor constructilor prin metode
topografice

STAS 7582-91 Lucrari de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare
a calitatii

STAS 2914-84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate
plus, se recomand& luarea in considerare a urmatoarelor standarde si normative

internationale:

BS 1377-1:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 1: General
requirements and sample preparation

BS 1377-2:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 2:
Classification tests

BS 1377-3:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical
and electro-chemical tests

BS 1377-4:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 4:
Compaction-related tests
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BS 1377-5:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 3:
Compressibility, permeability and durability tests

BS 1377-7:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 7: Shear
strength tests (total stress)

BS 1377-8:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 8: Shear
strength tests (effective stress)

BS 1377-9:1990 — Methods of test for Soils for civil engineering purposes. Part 9: In-situ
tests

ASTM 422-63 (2007) — Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

ASTM D2216-98 — Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture)
Content of Soil and Rock by Mass

ASTM 854-10 — Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water
Pycnometer

ASTM D4318-10 — Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils

ASTM D2850-03a (2007) — Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial
Compression Test on Cohesive Soils

ASTM D3080-11 — Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated
Drained Conditions

ASTM D698-12 — Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort

ASTM D1557-91(1998) — Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Sail
Using Modified Effort

ASTM D421-85(1998) — Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-
Size Analysis and Determination of Soil Constants

ASTM D2217-85(1998) — Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for
Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants

ASTM D653-97 — Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
ASTM D1452-80(1995)e1 — Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger
Borings

ASTM D1586-99 — Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling
of Soils

ASTM D1587-94 — Standard Practice for Thin-Walled Tube Geotechnical Sampling of Soils
ASTM D2435-96 — Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties
of Soils

ASTM D2487-98 — Standard Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil
Classification System)

ASTM D2488-93e1 — Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-
Manual Procedure)

ASTM D2850-95e1 — Standard Test Method for Unconsolidated, Undrained Compressive
Strength of Cohesive Soils in Triaxial Compression

ASTM D3080-98 — Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated
Drained Conditions

ASTM D3999-91(1996) — Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and
Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus

ASTM D4015-92(1995) — Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the
Resonant-Column Method

ASTM D4220-95 — Standard Practices for Preserving and Transporting Soil Samples
ASTM D4318-98 — Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index
of Soils

ASTM D4546-96 — Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement
Potential of Cohesive Soils

ASTM D4643-00 — Standard Test Method for Determination of Water (Moisture) Content
of Soil by the Microwave Oven Method

ASTM D4767-95 — Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial
Compression Test for Cohesive Soils
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ASTM D5311-92(1996) — Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial
Strength of Soil

ASTM D5333-92(1996) — Standard Test Method for Measurement of Collapse Potential of
Soils

ASTM D5434-97 — Standard Guide for Field Logging of Subsurface Explorations of Soil
and Rock

ASTM D6151-97 — Standard Practice for Using Hollow-Stem Augers for Geotechnical
Exploration and Soil Sampling

ASTM D6528-00 — Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear
Testing of Cohesive Soils

ASTM G57-95a — Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using
the Wenner Four-Electrode Method

Alte STAS-uri i Normative aplicabile, n vigoare in relafie directa cu lucrarile de investigare.

Sef Departament Investitii |

. Marcu Nicolae
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