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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii: 

 

      1.1 Denumirea obiectivului de investitie:Intocmire documentatie Tehnico-Economica ”Intretinere 
periodica a podului situat pe DN 2C km 57+889 peste 
canal de irigatii la Grivita, judetul Ialomita” 

1.2. Amplasamentul:                                      Drum National DN 2C, km 57+889 

1.3 Ordonatorul principal de credite:         Ministerul Transporturilor 

1.4  Investitorul                                               C.N.A.I.R. Bucuresti – D.R.D.P. Constanța 

1.5. Beneficiarul investitiei:                          C.N.A.I.R. Bucuresti – D.R.D.P. Constanța 

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:    BEST PROIECT PREST SRL 

 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii n cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor 
de Interventie ( D.A.L.I.) 

Obiectul contractului il constituie intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru 
intretinerea periodica a podului situat pe DN 2C km 57+889, si in aceste conditii nu a fost elaborata 
documentatia pentru faza D.AL.I. 

 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:  

a) descrierea amplasamentului; 

Podul este amplasat in extravilanul comunei Grivita, pe drumul national DN2C care face legatura 
intre orasele Slobozia si Buzau. In cadrul judetului Ialomita, Grivita este situata pe D.N.2C la 23 de 
kilometri nord de orasul Slobozia, ocupand partea centrala a Baraganului. 

b) topografia;  

Din punct de vedere geografic comuna Grivita este asezata la intersectia paralelei de 44 si 45 
latitudine nordica cu meridianul de 27 si 18 longitudine estica, la o altitudine fata de nivelul marii de 45 
metri, dar cu o usoara inclinare spre sud-est.  

Din punct de vedere fizico-geografic localitatea Grivita este asezata in partea centrala Baraganului 
Ialomitei, in campia Grivitei. Este asezata in plin climat de stepa cu influente pregnante ale maselor de 
aer din nord si est. 

Nu s-au intocmit ridicari topografice. 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;  

Din punct de vedere climatic, amplasamentul podului se încadrează în zona temperat continentala 
caracterizata prin veri foarte calde și ierni foarte reci. printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ 
mare și prin precipitații în cantități reduse. Vânturile au ca direcții dominante nord-est, nord si sud-vest, 
dominant fiind crivățul. Valorile temperaturilor sunt cuprinse intre + 400 C si - 300 C cu o medie anuala 
de 110 C.  Din punct de vedere al precipitatiilor, seceta este frecventa aceasta putand avea si aspect de 
calamitate. 
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d) geologia, seismicitatea;  

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în diviziunea estica a Campiei 
Romane – Bărăganul. 

Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1 de intensitate seismica in conformitate cu prevederile 
SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”. 

In conformitate cu Normativul P100-1/2013 (Cod de proiectare seismic), Partea I – Prevederi de 
proiectare pentru cladiri, zona investigata este caracterizata de urmatorii parametrii: cea mai mare 
acceleratie a terenului seismica ag=0.30g, pentru o perioada medie de revenire de 225 ani si 20% 
probabilitate de depasire in 50 ani; si o perioada de control (colt) Tc=1.00s. 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;  

In amplasamentul podului nu au fost identificate retele de telecomunicatii si electricitate. 
Podul traverseaza un canal de irigatii care nu v-a fi afectat de lucrarile proiectate, nefiind necesare 

lucrari de consolidare ale fundatiilor podului. 
In apropierea amplasamentului podului, canalul este traversat de o conducta. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 
provizorii;  

La realizarea lucrărilor de reparatii si pentru functionarea obiectivului nu sunt necesare racordări la 
utilităţi.  

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;  

Podul  este amplasat pe DN 2C la km 57+889, in extravilanul comunei Grivita. Drumul national DN2C 
face legatura intre orasele Slobozia si Buzau. La Grivița, din acest drum se ramifică două drumuri 
județene si anume: DJ211 care leagă comuna spre nord de localitatea Traian și mai departe în județul 
Brăila de localitatile Dudești, Zăvoaia și Bordei Verde (unde se termină în DN2B), cel de al doilea fiind 
DJ203F care duce spre est la Scânteia (unde se intersectează cu DN21) și Valea Ciorii (unde se termină în 
DN21A). 

h) căile de acces provizorii;  

Lucrarile de reparatii pentru pod si rampe se vor executa pe jumatatea de cale, cu o semnalizare 
corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii. Nu sunt necesare devieri provizorii de circulatie. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

 Nu este cazul. 

 

2.2. Soluţia tehnică  

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

Categoria de importanta a constructiei este B. 

Clasa de incarcare – Clasa E (A30,V80) 

Anul constructiei – 1975 

Lungimea totala a podului – 23.40m 

Lungimea suprastructurii – 12.00m 

Latimea partii carosabile – 7.80m 
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b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;  

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare 
(A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzator unui 
drum incadrat in clasa tehnica III,  in conformitate cu OG43/1997 actualizata la 21.01.2013 privind 
regimul drumurilor sunt necesare urmatoarele lucrari de reparatii:  

Lucrarile  de reparatii ale podului constau in:  

Suprastructura: 
- realizarea unei placi de suprabetonare; 
- refacerea antretoazelor; 
- refacerea hidroizolatiei si a caii pe pod; 
- montarea parapetelor de siguranta tip H4b; 
- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie; 
- reparatii cu mortare speciale la intradosul grinzilor fasii cu goluri 
- realizarea protectiei anticorozive a betoanelor din suprastructura. 

Infrastructura: 
- refacerea zidurilor de garda si a zidurilor intoarse in vederea adaptarii la sectiunea transversala 
proiectata; 
- reparatii cu mortare speciale pe suprafetele culeei; 
- protectia cu vopsea anticoroziva pentru betoane. 
- montarea parapetelor de siguranta tip H4b pe zidurile intoarse; 

Racordari cu terasamentele si canal de irigatie: 
- refacerea placilor de racordare; 
- reprofilarea taluzelor la zidurile intoarse; 
- indepartarea vegetatiei pe taluze si din albia canalului de irigatii pe o lungime de 10.00m de o parte si 
de alta a podului. 

 

c) trasarea lucrărilor; 

- nu este cazul 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;  

Protejarea lucrărilor executate cât şi a materialelor din şantier intra in responsabilitatea 
constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spaţiu de depozitare a materialelor, precum şi 
paza acestora prin organizarea de şantier pe care o va face în apropierea lucrării. 

e) organizarea de şantier. 

Organizarea de santier va fi realizata de constructor, in corelare cu necesitatile impuse de executia 
lucrarii. 
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II. MEMORIU TEHNIC POD 
 

1. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE 

Podul este situat pe DN 2C la km 57+889, in apropierea comunei Grivita si traverseaza un canal 
de irigatii. A fost construit in anul 1975 si dimensionat pentru clasa E de incarcare (A30, V80). Schema 
statica este grinzi simplu rezemate. 

Sectiunea transversala pe pod asigura o parte carosabila de 7.80m,  cu doua trotuare denivelate  
cu latimea de 1.40m fiecare, realizate din elemente prefabricate. Latimea totala podului este de 10.60m. 

Suprastructura are 12.00m lungime si este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate tip 
fasii cu goluri de 0.72m inaltime care reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din 
neopren. 

Calea pe pod este din beton asfaltic si este continua in zona rosturilor de dilatatie. 

Parapetul pietonal este de tip metalic. Parapet directional este montat doar pe un trotuar. 

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive din beton armat avand lungimea 
elevatiei de 10.00m.  

Spatiul liber sub pod de la intradosul grinzilor la talveg este de 2.60m. 

Racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul taluzurilor inierbate. 

Conform SREN 1998-2/NA Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur-Partea 2 poduri, 
anexa nationala podul se incadreaza in clasa III - poduri de cale ferata sau soseaua amplasate pe cai de 
comunicatie de importanta vitala. Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1 de intensitate seismica 
in conformitate cu prevederile SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”. In 
conformitate cu Normativul P100-1/2013 (Cod de proiectare seismic), Partea I – Prevederi de proiectare 
pentru cladiri, zona investigata este caracterizata de urmatorii parametrii: cea mai mare acceleratie a 
terenului seismica ag=0.30g, pentru o perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de 
depasire in 50 ani; si o perioada de control (colt) Tc=1.00s.  

Starea actuala a podului: 

Infrastructura: 
o In zona banchetelor de rezemare si a zidurilor de garda sunt infiltratii puternice; 
o Betonul din elevatiile culeelor este de slaba calitate, exfoliat pe unele zone; 
o Prefabricatele de trotuar pe zona zidurilor intoarse sunt deteriorate. 

Suprastructura 
o Grinzile tip fasii cu goluri prezinta infiltratii intrados, pete umede, pete de rugina, culoare 

neuniforma a betonului, carbonatari; 
o Betonul din lisa de parapet are aspect friabil; 
o Antretoazele de la capetele grinzilor sunt deteriorate; 
o Prefabricatele de trotuar sunt deteriorate; 
o Pe calea dreapta, pe toata lungimea suprastructurii, prefabricatele de trotuar lipsesc, iar 

trotuarul practic nu mai exista; 
o Parapetul directional este montat doar pe cale dreapta pe toata lungimea podului; 
o Nu se observa dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie; 
o Partea carosabila este degradata, prezinta fisuri si crapaturi pe toata suprafata; 
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o Calea pe trotuarul stang este degradata; 
o Bordurile sunt deteriorate pe toata lungimea podului; 
o Parapetul pietonal existent doar pe partea stanga este deformat si ruginit. 

Racordarea cu terasamentele, albie canal de irigatie 
o Taluzurile sunt inierbate; 
o Sectiunea de scurgere a canalului este plina de vegetatie. 

 

2 .DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare 
(A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzator unui 
drum incadrat in clasa tehnica III, in conformitate cu OG43/1997 actualizata la 21.01.2013 privind 
regimul drumurilor sunt necesare urmatoarele lucrari care se vor desfasura sub circulatie, pe cite o 
jumatate de cale: 

FAZA I:  

- delimitarea zonei de lucru cu parapet provizoriu din elemente prefabricate tip New Jersey pe toata 
lungimea podului; 

- devierea circulatiei rutiere pe o singura banda cu restrictie de viteza de 15km/h si cu semnalizare 
corespunzatoare; 

- desfacerea straturilor caii, bordurilor si elementelor prefabricate de trotuar in zona benzii de lucru, pe 
toata lungimea podului; 

CULEI: 

-  indepartarea umpluturii din spatele culeei pana la 80 cm sub nivelul banchetei de rezemare in zona 
benzii de lucru, pe o lungime de 6.50m; 

- demolarea zidurilor de garda, a zidurile intoarse pana la nivelul banchetei de rezemare, avandu-se in 
vedere ca armatura verticala existenta sa se pastreze in condiitii cat mai bune; 

- buciardarea suprafetelor astfel incat sa se obtina o suprafata cu mici denivelari, rugoasa, fara impuritati, 
pentru a se realiza o conlucrare buna intre betonul vechi si cel nou; 

- curatarea si protectia cu substante anticorozive a armaturilor verticale care vor fi inglobate in betonul 
nou; 

- pregatirea suprafetelor prin spalare cu apa si suflare cu aer comprimat (inainte de cofrare); 

- executia lucrarilor de ancorare prin aderenta cu bare din otel fixate rasini sintetice; 

- executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare a zidurilor de garda si a zidurilor intoarse; 

- executia lucrarilor de hidroizolare a suprafetelor in contact cu pamantul; 

SUPRASTRUCTURA: 

- demolarea antretoazelor adiacente zidurilor de garda; 

- curatarea suprafetelor;  

- executia lucrarilor de ancorare prin aderenta cu bare din otel fixate rasini sintetice pentru asigurarea 
conlucrarii grinzilor cu placa de suprabetonare; 

- executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare a antretoazelor si placii de suprabetonare; 

- executia hidroizolatiei; 

- montarea bordurilor pe un strat de mortar; 
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- montarea cordoanelor de etansare; 

- executia protectia hidroizolatiei  - 3cm BA8; 

- turnarea stratului de 4cm BAP16; 

RACORDAREA CU TERASAMENTELE: 

In zona benzii de lucru: 

- executia prismului de piatra sparta; 

- executia grinzii de rezemare; 

- cofraj, armare, betonare placa de racordare; 

- refacerea umpluturilor, caii in zona zidurilor intoarse. 

FAZA a II-a:  

- delimitarea zona de lucru cu parapet provizoriu din elemente prefabricate tip New Jersey pe toata 
lungimea podului pe cealalt fir de circulatie; 

- devierea circulatiei rutiere pe o singura banda cu restrictie de viteza de 15km/h si cu semnalizare 
corespunzatoare; 

- executia lucrarilor mentionate la faza I  

FAZA a III-a:  

- montarea rosturilor de dilatatie; 

- turnarea  stratului de uzura MAS16 cu grosimea de 4cm; 

- montare parapeti de siguranta; 

- curatarea albiei canalului sub pod si pe o lungime de 10.00m 

de o parte si de alta a podului; 

- reparatii cu mortare speciale la intradosul grinzilor; 

- executia protectiei anticorozive a suprafetelor in contact cu aerul; 

- dupa terminarea executiei lucrarilor, se vor reface lucrarile de semnalizare si marcajele existente. 

 

3.PROTECTIA MEDIULUI 
Lucrarile de reparatii respecta legislatia de mediu in vigoare: 

• Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului – M.Of. nr.481/13.07. 2009 

• Ordinul 135/84/76/1.284/2010 al ministrului mediului şi pădurilor , al  ministrului administraţiei şi 
internelor,  al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului privind  aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice şi private – publicat în M.Of.nr. 274/24.04.2010 

• Hotărârea Guvernului nr.1076/2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe – M.O. nr.707/5 august 2004 

• Ordinul nr. 995/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea listei planurilor şi 
programelor care intră sub incidenţa  Hotărârii Guvernului nr.1076/2004  privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) 

• Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului– publicat 
în M.Of.nr. 52/2003 
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• Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea 
deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră– publicat în M.Of.nr. 397/2003 

• Hotărârea Guvernului nr.1048/2007  privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi 
subsolului – M.O. nr.802/23 nov. 2007 

• Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.27/2003 privind procedura aprobării 
tacite- M.Of. 827/22 nov. 2003 

• Ordonanţa de urgenţă nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite- M.Of. 291/25 aprilie 2003. 
Modificată prin: Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite- publicată în M.Of. nr. 496/19 iulie 2010 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - publicata in Monitorul 
Oficial nr. 663/23 octombrie 2001 

• Legea nr. 380/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public - publicată în M.Of. nr. 846/13 oct 2006 

• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  – M.Of. nr.167/8 martie 2002 

• Hotărârea Guvernului nr. 878/2005  privind accesul publicului la informaţia privind mediul – M.Of. 
nr.760/22 august 2005 

• Hotărârea Guvernului nr. 564/2006  privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul – M.Of. nr.406/10 mai 2006 

• Hotărârea Guvernului nr. 1003/2007  privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele 
terestre au fost afectate– M.Of. nr.804/26 nov. 2007 

• Codul SILVIC aprobat prin Legea nr. 46/2008- M.O. nr.238/27 .03.2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

• Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea  I . 
Reţele de transport. – publicată în M.Of. nr. 806/2006 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IIa. 
Apa. –M.O. nr. 325/1997 cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IV-a. 
Reţeaua de localităţi. –M.O. nr. 408/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IIIa.- 
zone protejate. –M.Of. nr. 152/12.04.2000 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a V-a.- 
Zone de risc natural. –M.Of. nr. 726/14.11.2001 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Zone de risc 
natural. –M.O. nr. 726/2001 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice – publicată în M.Of. nr. 442/29 iunie 2007 

• Ordinul 1.338/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind procedura de emitere a 
avizului  Natura 2000– publicat în M.Of. nr. 738/31 oct.2008 

• Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182/2005 privind aprobarea Listei monumentelor istorice 
2004 – modificări şi completări - şi a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente dispărute– 
modificări şi completări - M.Of. nr.996/2005 
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Elementele constructive si tehnologiile propuse in proiect au fost stabilite conform normelor 
de proiectare dar si criteriilor de mediu, astfel incat impactul asupra mediului sa fie redus la minimum 
posibil. 

4 SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

          În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări,  
HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile şi alte reglementări  specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  
domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de măsurile impuse cu ocazia controalelor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

          Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă aflată 
în vigoare.  

• Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea preia Directiva 
Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 183/1989. 

• Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

• Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006. 

• HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

• HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 393/1989. 

• HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 
lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

• HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 393/1989. 

• HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau sănătate la locul de 
muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

• HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

• HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile datorate expunerii 
la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale. 
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• HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

• HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată în Jurnalul 
Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

• HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea 
transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
156/1990. 

• H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si completata. 

5 PROTECTIA CIVILĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA  INCENDIILOR 

De asemenea la execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind situaţiile de urgenţă 
şi apărarea împotriva incendiilor:  

• Legea 481/2004 privind protecţia civilă – MO 1094/2004 modificată şi republicată în 2008  
(MO 554/22.07.2008) 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – MO 307/21 iulie 2006. 

• Ord. 166/2010 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale 
privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii  şi instalaţiile aferente – MO 559/09.08.2010. 

• Ord. 210/20007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei privind 
identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu – MO 360/28.05.2007 modificat cu  
ord. 663/2008  - MO 822/08.12.2008. 

• Ord. 14/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administratiei şi internelor pentru aprobarea 
Dispozitiilor generale de aparare  impotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în 
aer liber – MO 326/15.05.2009. 

• Ord. 163/2007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Normelor Generale de 
aparare împotriva incendiilor – MO 216/29.03.2007. 

• OMAI 1474/2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si 
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta. 

• OMAI 712/2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul 
situatiilor de urgenţa. 

• OMAI 786/2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor 
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţa. 

6 GESTIONAREA DEŞEURILOR 

La execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind gestionare a deseurilor:  

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – MO 837/25.11.2011. 

• Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

• HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României- 
MO 672/30.09.2008. 

• HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor – MO 394/10.05.2005, modificata şi completata  prin  
HG 1292/2010 – MO 862/22.12.2010. 
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• HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase – MO 659/2002. 

• HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje – MO 15/10.01.2007. 

• HG  235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – MO 199/22.03.2007. 

• HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase –  
MO 667/25.09.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Proiectant                                 Sef Proiect 

   ing. Ionita Ecaterina           ing. Dan Maiorean 
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FAZA I:

- delimitarea zona de lucru cu parapet provizoriu din elemente prefabricate tip New Jersey pe toata

lungimea podului;

- devierea circulatiei rutiere pe o singura banda cu restrictie de viteza de 15km/h si cu semnalizare

corespunzatoare;

- desfacerea straturilor caii, bordurilor si elementelor prefabricate de trotuar in zona benzii de lucru, pe

toata lungimea podului;

CULEI:

-  indepartarea umpluturii din spatele culeei pana la  80 cm sub nivelul banchetei de rezemare in zona

benzii de lucru, pe o lungime de 6.50m;

- demolarea zidurilor de garda, a zidurile intoarse pana la nivelul banchetei de rezemare, avandu-se in

vedere ca armatura verticala existenta in acestea sa nu se deterioreze;

- buciardarea suprafetelor astfel incat sa se obtina o suprafata cu mici denivelari, rugoasa, fara lapte

de ciment sau impuritati, pentru a se realiza o conlucrare buna intre betonul vechi si cel nou;

- curatarea si protectia cu substante anticorozive a armaturilor verticale care vor fi inglobate in betonul

nou ;

- pregatirea suprafetelor prin spalare cu apa si suflare cu aer comprimat (inainte de cofrare);

- executia lucrarilor de ancorare prin aderenta cu bare din otel fixate rasini sintetice;

- executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare a zidurilor de garda si a zidurilor intoarse;

- executia lucrarilor de hidroizolare a suprafetelor in contact cu pamantul;

SUPRASTRUCTURA:

- demolarea antretoazelor adiacente zidurilor de garda;

- curatarea suprafetelor;

- executia lucrarilor de ancorare prin aderenta cu bare din otel fixate rasini sintetice pentru asigurarea

conlucrarii grinzilor cu placa de suprabetonare;

- executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare a antretoazelor si placii de suprabetonare;

- executia hidroizolatiei;

- montarea bordurilor pe un strat de mortar;

- montarea cordoanelor de etansare;

- executia protectia hidroizolatiei  - 3cm BA8;

- turnarea stratului de 4cm BAP16;

RACORDAREA CU TERASAMENTELE:

In zona benzii de lucru:

- executia prismului de piatra sparta;

- executia grinzii de rezemare;

- cofraj, armare, betonare placa de racordare;

- refacerea umpluturilor, caii in zona zidurilor intoarse.

- refacerea umpluturilor, caii in zona zidurilor intoarse.

FAZA a II-a:

- delimitarea zona de lucru cu parapet provizoriu din elemente

prefabricate tip New Jersey pe toata lungimea podului pe cealalt fir de

circulatie;

- devierea circulatiei rutiere pe o singura banda cu restrictie de viteza

de 15km/h si cu semnalizare corespunzatoare;

- executia lucrarilor mentionate la faza I.

FAZA a III-a:

- montarea rosturilor de dilatatie;

- turnarea  stratului de uzura MAS16 cu grosimea de 4cm;

- montare parapeti de siguranta;

- curatarea albiei canalului sub pod si pe o lungime de 10.00m

de o parte si de alta a podului;

- reparatii cu mortare speciale la intradosul grinzilor;

- executia protectiei anticorozive a suprafetelor in contact cu aerul;

- executia marcajelor si semnalizarilor.
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PROCES TEHNOLOGIC

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente
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ADAPTARE CULEE C1

Clasa de rezistenta beton: C25/30

Clasa de expunere: XC4+XF3

Clasa de tasare: S 

Gelivitate:  G150

Ciment: CEM II/A-S 42.5R

Valoare maxima A/C: 0,50

3

Grad de impermeabilitate: P

12

10

Dimensiunea max. a agregatelor: 16mm

Dozaj minim ciment: 320 kg/mc

CERINTE DE CALITATE

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

NOTA:

- LA DEMOLAREA ZIDULUI DE GARDA SI ZIDURILOR

INTOARSE  TREBUIE AVUT IN VEDERE CA ARMATURILE

VERTICALE EXISTENTE SA NU SE DETERIOREZE.

- ARMATURILE EXISTENTE RAMASE IN LUCRARE  VOR

FI CURATATE SI TRATATE CU SOLUTIE ANTICOROZIVA.

FASONAREA ARMATURILOR EXISTENTE PENTRU

INGLOBAREA ACESTORA IN STRUCTURA PROIECTATA

ESTE PREZENTATA IN PLANSA NR.9 "ANCORE".

- IN CAZUL  IN CARE PE TEREN SE CONSTATA

DIFERENTE FATA DE  DIMENSIUNILE DIN PREZENTUL

PLAN, LIPSA ARMATURILOR EXISTENTE a , b , c , d ,

FISURI, CRAPATURI, VA FI CONVOCAT PROIECTANTUL

PENTRU ADAPTAREA SOLUTIEI LA SITUATIA

EXISTENTA.

- TOATE SUPRAFETELE ELEMENTELOR STRUCTURII IN

CONTACT CU PAMANTUL VOR FI PROTEJATE CU

SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT IN DUBLU STRAT.

- TOATE MUCHIILE ASCUTITE ALE ELEMENTELOR DIN

BETON VOR AVEA SAMFREN DE 20x20mm
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ADAPTARE CULEE C2

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

NOTA:

- LA DEMOLAREA ZIDULUI DE GARDA SI ZIDURILOR

INTOARSE  TREBUIE AVUT IN VEDERE CA ARMATURILE

VERTICALE EXISTENTE SA NU SE DETERIOREZE.

- ARMATURILE EXISTENTE RAMASE IN LUCRARE  VOR

FI CURATATE SI TRATATE CU SOLUTIE ANTICOROZIVA.

FASONAREA ARMATURILOR EXISTENTE PENTRU

INGLOBAREA ACESTORA IN STRUCTURA PROIECTATA

ESTE PREZENTATA IN PLANSA NR.9 "ANCORE".

- IN CAZUL  IN CARE PE TEREN SE CONSTATA

DIFERENTE FATA DE  DIMENSIUNILE DIN PREZENTUL

PLAN, LIPSA ARMATURILOR EXISTENTE a , b , c , d ,

FISURI, CRAPATURI, VA FI CONVOCAT PROIECTANTUL

PENTRU ADAPTAREA SOLUTIEI LA SITUATIA

EXISTENTA.

- TOATE SUPRAFETELE ELEMENTELOR STRUCTURII IN

CONTACT CU PAMANTUL VOR FI PROTEJATE CU

SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT IN DUBLU STRAT.

- TOATE MUCHIILE ASCUTITE ALE ELEMENTELOR DIN

BETON VOR AVEA SAMFREN DE 20x20mm

Clasa de rezistenta beton: C25/30

Clasa de expunere: XC4+XF3

Clasa de tasare: S 

Gelivitate:  G150

Ciment: CEM II/A-S 42.5R

Valoare maxima A/C: 0,50

3

Grad de impermeabilitate: P

12

10

Dimensiunea max. a agregatelor: 16mm

Dozaj minim ciment: 320 kg/mc

CERINTE DE CALITATE
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Plansa

Intocmire Documentatie Tehnico-Economica pentru

„Intretinere periodica a podului situat pe DN 2C

km 57+889 peste canal de irigatii, la Grivita,

judetul Ialomita”

   BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA

ing. Ionita Ecaterina

P.T.E.

1:50

1:20

08

ADAPTARE CULEE C1

DISPUNERE ANCORE

LUCRARI DE ANCORARE PROIECTATE

Sc. 1:50

NOTA:

- LA DEMOLAREA ZIDULUI DE GARDA SI ZIDURILOR

INTOARSE  TREBUIE AVUT IN VEDERE CA ARMATURILE

VERTICALE EXISTENTE SA NU SE DETERIOREZE.

- ARMATURILE EXISTENTE RAMASE IN LUCRARE  VOR

FI CURATATE SI TRATATE CU SOLUTIE ANTICOROZIVA.

FASONAREA ARMATURILOR EXISTENTE PENTRU

INGLOBAREA ACESTORA IN STRUCTURA PROIECTATA

ESTE PREZENTATA IN PLANSA NR.9 "ANCORE".

- EXECUTIA LUCRARILOR DE ANCORARE VA RESPECTA

PREVEDERILE NORMATIVULUI ST 042 / 2001

"SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND ANCORAREA

ARMATURILOR CU RASINI SINTETICE LA LUCRARILE DE

CONSOLIDARE A ELEMENTELOR SI STRUCTURILOR DIN

BETON ARMAT".

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

TOTAL ARMATURA - CULEE C1:

100 kg + 105 kg = 205 kg
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Plansa

Intocmire Documentatie Tehnico-Economica pentru

„Intretinere periodica a podului situat pe DN 2C

km 57+889 peste canal de irigatii, la Grivita,

judetul Ialomita”

   BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA

ing. Ionita Ecaterina

P.T.E.
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09

ADAPTARE CULEE C2

DISPUNERE ANCORE

LUCRARI DE ANCORARE PROIECTATE

Sc. 1:50

NOTA:

- LA DEMOLAREA ZIDULUI DE GARDA SI ZIDURILOR

INTOARSE  TREBUIE AVUT IN VEDERE CA ARMATURILE

VERTICALE EXISTENTE SA NU SE DETERIOREZE.

- ARMATURILE EXISTENTE RAMASE IN LUCRARE  VOR

FI CURATATE SI TRATATE CU SOLUTIE ANTICOROZIVA.

FASONAREA ARMATURILOR EXISTENTE PENTRU

INGLOBAREA ACESTORA IN STRUCTURA PROIECTATA

ESTE PREZENTATA IN PLANSA NR.9 "ANCORE".

- EXECUTIA LUCRARILOR DE ANCORARE VA RESPECTA

PREVEDERILE NORMATIVULUI ST 042 / 2001

"SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND ANCORAREA

ARMATURILOR CU RASINI SINTETICE LA LUCRARILE DE

CONSOLIDARE A ELEMENTELOR SI STRUCTURILOR DIN

BETON ARMAT".

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

TOTAL ARMATURA - CULEE C2:

95 kg + 105 kg = 200 kg
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Plansa

Intocmire Documentatie Tehnico-Economica pentru

„Intretinere periodica a podului situat pe DN 2C

km 57+889 peste canal de irigatii, la Grivita,

judetul Ialomita”

   BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA

ing. Ionita Ecaterina

P.T.E.

1:50

1:25

10

ADAPTARE CULEE C1

- ARMARE -

NOTA:

1. INAINTE DE MONTAREA ARMATURILOR , TOATE

SUPRAFETELE IN CONTACT CU BETONUL NOU VOR FI

SPITUITE PE O ADANCIME DE 2-3cm SI CURATATE CU AER

COMPRIMAT.

2. INAINTE DE BETONARE SUPRAFETELE VOR FI UDATE

ABUNDENT CU APA CURATA.

3. MARCILE a , b , c , d  (ARMATURI EXISTENTE) SUNT

PREZENTATE IN PLANSA nr. 8 "DISPUNERE ANCORE".

4. ACOPERIRE BETON - MINIM 5cm

5. LUNGIMILE PARTIALE ALE ARMATURILOR SUNT MASURATE

IN CENTIMETRI, IN AXUL BAREI.

6. TOATE COTELE SUNT EXPRIMATE IN METRI SI RESPECTIV

CENTIMETRI, PENTRU DIMENSIUNI SUB UN METRU.

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

TOTAL ARMATURA - CULEE C1:

718 kg + 811 kg = 1529 kg
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ADAPTARE CULEE C2

- ARMARE -

NOTA:

1. INAINTE DE MONTAREA ARMATURILOR , TOATE

SUPRAFETELE IN CONTACT CU BETONUL NOU VOR FI

SPITUITE PE O ADANCIME DE 2-3cm SI CURATATE CU AER

COMPRIMAT.

2. INAINTE DE BETONARE SUPRAFETELE VOR FI UDATE

ABUNDENT CU APA CURATA.

3. MARCILE a , b , c , d  (ARMATURI EXISTENTE) SUNT

PREZENTATE IN PLANSA nr. 8 "DISPUNERE ANCORE".

4. ACOPERIRE BETON - MINIM 5cm

5. LUNGIMILE PARTIALE ALE ARMATURILOR SUNT MASURATE

IN CENTIMETRI, IN AXUL BAREI.

6. TOATE COTELE SUNT EXPRIMATE IN METRI SI RESPECTIV

CENTIMETRI, PENTRU DIMENSIUNI SUB UN METRU.

LEGENDA:

lucrari proiectate

lucrari existente

TOTAL ARMATURA - CULEE C2:

700 kg + 829 kg = 1529 kg
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ARMARE ANTRETOAZE

- tipul de ciment = CEM II ALL 42.5 R

- grad de gelivitate = G150

- raportul maxim A/C =  0,45

- adancimea maxima de patrundere a apei = 20 mm

- clasa de tasare = S2/S3

- clasa de expunere = XC1+XD3

- clasa de rezistenta = C35/45

- dozaj minim de ciment ( kg/mc) = 320

- dimensiunea maxima a agregatelor = 16mm

conform SREN 12390-8

Beton in antretoaze

CERINTE MINIME PENTRU ASIGURAREA

DURABILITATII BETONULUI
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ARMARE

PLACA DE SUPRABETONARE

NOTA:

-  ACOPERIRE BETON

2cm - LA  PARTEA SUPERIOARA

4cm - LA PARTEA INFERIOARA

- LUNGIMILE PARTIALE ALE ARMATURILOR SUNT MASURATE IN CENTIMETRI, IN AXUL BAREI.

- TOATE COTELE SUNT EXPRIMATE IN METRI SI RESPECTIV CENTIMETRI, PENTRU DIMENSIUNI SUB

UN METRU.

- EXECUTIA LUCRARILOR DE ANCORARE VA RESPECTA PREVEDERILE NORMATIVULUI ST 042 / 2001

"SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND ANCORAREA ARMATURILOR CU RASINI SINTETICE LA LUCRARILE

DE CONSOLIDARE A ELEMENTELOR SI STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT".

TOTAL ARMATURA :

1851 kg + 2103 kg = 3954 kg
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PLACA DE RACORDARE

PLACA DE RACORDARE

GRINDA DE REZEMARE

- clasa de rezistenta = C25/30

- clasa de expunere = XC4+XC2

- raportul maxim A/C = 0.45

- tipul de ciment = SR I 42.5 R

- clasa de tasare = S4

- adancimea maxima de patrundere a apei = 60mm

- dozajul minim de ciment coresp. clasei de expunere = 300 kg/mc

- dimensiunea maxima a agregatelor = 32 mm

- Gelivitate:  G100

CERINTE MINIME

PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII BETONULUI

NOTA:

- TOATE SUPRAFETELE ELEMENTELOR STRUCTURII IN CONTACT

CU PAMANTUL VOR FI PROTEJATE CU SUSPENSIE DE BITUM

FILERIZAT IN DUBLU STRAT.

- LUNGIMILE PARTIALE ALE ARMATURILOR SE MASOARA IN AXUL

BAREI SI SUNT DATE IN cm

- ACOPERIREA MINIMA BETON : 5cm
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